



**AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.p.A.**

**Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina – R.E.A. n. 157160**

---

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N° 95/395 PNF del 27.04.2018**

**OGGETTO: Proroga dei “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nel territorio della Città – Circoscrizioni 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> del Comune di Messina” – Anno 2017-18”**

### **PREMESSO**

**CHE** al fine di garantire nelle zone delle circoscrizioni interessate il regolare convogliamento delle acque nere si rende quindi necessario continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, una costante manutenzione consistente in riparazione delle rotture, eliminazione delle ostruzioni, sostituzione, ove necessario, di tratti di condotte con manutenzione ed eventuale ricostruzione di pozzetti;

**CHE** con provvedimento del Direttore Generale n. 54/401PNF del 09.03.2018 è stato approvato il progetto per l'espletamento della gara relativa ai “Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nel territorio della Città – Circoscrizioni 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> – del Comune di Messina - Anno 2018”, impegnandone la relativa spesa;

**CHE** con determinazione del Direttore Generale n. 54/401PNF del 09.03.2018, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, si è proceduto alla proroga dei lavori di che trattasi alla Ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.r.l. impegnandone la relativa spesa di € 36.045,85, al netto del ribasso d'asta del 25.2731% offerto in sede di gara;

**CHE** le procedure di gara non sono al momento terminate e pertanto occorre procedere ad una ulteriore proroga dei lavori al fine di evitare sversamenti fognari sulle sedi stradali e sull'arenile che rappresentano problemi di ordine igienico – sanitari e pericolo per la pubblica e privata incolumità;

**CHE** le risorse relative alla precedente proroga dei lavori di manutenzione delle reti fognarie [395PNF] sono in corso di esaurimento e, pertanto, occorre prevedere ulteriori risorse economiche al fine di poter continuare ad effettuare gli interventi sulle reti fognarie sia in programma che per necessità di pronto intervento;

**CHE** tutti i suddetti interventi di manutenzione ordinaria delle reti fognarie, ove non tempestivamente effettuati, sono causa di problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade e quindi devono essere eseguiti con il conseguente impegno economico;

**CONSIDERATO CHE** per quanto sopra, occorre garantire la continuità degli interventi sulle reti fognarie che interessano l'intero territorio della 4<sup>o</sup> - 5<sup>o</sup> e 6<sup>o</sup> circoscrizione del Comune di Messina, già danneggiate e di quelle che si manifesteranno e/o si renderanno necessarie;

**RITENUTO CHE** per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla conseguente fuoriuscita di liquami e pericolo per la pubblica e privata incolumità, necessita l'urgente manutenzione per il ripristino del regolare funzionamento delle suddette reti fognarie;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

### **D E T E R M I N A**

1. Procedere alla proroga dei lavori, nelle more dell'espletamento della gara di manutenzione delle reti fognarie, alla ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.r.l. con sede in Via Olimpia n.4/c – Cpl. Sant'Antonio–98168 Messina(ME) - P.I. 02998430835, per l'importo al netto del ribasso d'asta (25,2731%) di € 23.724,92 di cui € 460,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%.
2. Impegnare la somma di € 23.724,93 al netto del ribasso d'asta offerto (25,2731%), per la proroga alla Ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.r.l. [395PNF], nelle more dell'espletamento della gara sui lavori di manutenzione delle reti fognarie, necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione delle reti nel territorio delle circoscrizioni 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>, del Comune di Messina, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
3. Impegnare la somma complessiva di € 28.944,40, di cui € 23.724,92 per lavori a base d'asta ed € 5.219,48 per IVA al 22%, necessaria per l'espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
4. Sottoscrivere con la Ditta TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE S.r.l apposto atto aggiuntivo per l'importo netto aggiuntivo di € 23.724,92, al netto del ribasso del 25,2731% già offerto in sede di gara.

VISTO

Il Dirigente Tecnico  
Ing. Natale Cucè



IL DIRETTORE GENERALE  
Claudio Cipollini

