



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N *216* /569AD

del *03-8-2018*

**OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLE RETI IDRICHE DELLA CITTA' DI MESSINA - LUGLIO 2018 - 569 AD**  
Proroga dei termini sino alla concorrenza dell'importo massimo di € 35.000,00 di cui € 700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA

*CIG: Z1A24F2F57*

**IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO**

**CHE** con provvedimento del Direttore Generale n. 131/560 PN del 29.05.2018 è stato approvato il progetto per l'espletamento della gara relativa ai "Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche della Città di Messina - Anno 2018", impegnandone la relativa spesa;

**CHE** con successiva determina del Direttore Generale n°174/569 AD del 03.07.2018, si è proceduto all'affidamento dei "Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche nel territorio della Città di Messina - Anno 2018", mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, selezionando l'operatore economico attraverso una richiesta di offerta a ribasso da inviare via PEC ad almeno n.3 ditte da selezionare tra le ditte iscritte nell'albo aziendale per la categoria [OG6] in "Manutenzione Acquedotti" seguendo il principio di rotazione;

**CHE** la Ditta "GE.CO. General Construction S.r.l.", con sede legale in Via Maceo, 46 - 98050 - Terme Vigliatore (ME) - I.V.A. 03271780839, aggiudicataria dei lavori in oggetto, ha tempestivamente comunicato al RUP e verificato con la Direzione dei lavori il prossimo esaurimento delle somme convenute per l'affidamento, al netto del ribasso offerto;

**CHE** sono ancora in corso di completamento le procedure di gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione della rete idrica cittadina;

**CHE** permangono le condizioni di necessità e urgenza di continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, la costante manutenzione delle reti idriche, con eliminazione delle rotture o perdite che sopravvengano, nonché la sostituzione, ove necessario, di tratti di condotte ovvero manutenzioni urgenti ed eventuale ricostruzione di pozzetti, già evidenziate nella parte motiva della Determina del DG n°174/569 AD del 03.07.2018;

**CONSIDERATO**

**CHE** il richiamato provvedimento del DG n°174/569 AD del 03.07.2018 ha già autorizzato l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza dell'importo, di € 35.000,00 oltre IVA sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, da parte dell'Ufficio Tecnico competente.

**CHE** l'aggiudicataria, interpellata dal RUP, nonostante l'imminenza del periodo feriale estivo e specialmente ferragostano, nei giorni 8 e 9 agosto 2018, ha dichiarato la propria disponibilità a





continuare i lavori sino alla concorrenza dell'integrale importo già stimato e impegnato per € 35.000,00 oltre IVA, di cui € 700,00 per oneri di sicurezza;

**VISTI**

il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

il vigente Regolamento interno in materia di appalti di Lavori, servizi e forniture

**Tutto quanto sopra premesso e considerato**

**RITENUTO** necessario provvedere in merito:

**D E T E R M I N A**

1. Il protrarsi dei lavori in oggetto, da parte della Ditta affidataria "GE.CO. General Construction S.r.l.", con sede legale in Via Maceo, 46 - 98050 - Terme Vigliatore (ME) - P.I.V.A. 03271780839, oltre l'importo di aggiudicazione dell'affidamento (ovvero al netto del ribasso da essa offerto) e sino alla concorrenza dell'importo stimato di € 35.000,00 oltre IVA, di cui € 700,00 per oneri di sicurezza;
2. Il rinvio, per la regolazione dei rapporti contrattuali, alle disposizioni di cui al precedente deliberato con Determina DG n°174/569 AD del 03.07.2018 nonché ai successivi regolamenti di esecuzione dell'affidamento, intercorsi sin qui tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria.

VISTO

Il Dirigente Tecnico  
Ing. Natale Cucè



IL DIRETTORE GENERALE  
Claudio Cipollini

