



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 88/513 PN del 24.04.2018

OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI SUD DELLA CITTÀ DI MESSINA" 513 PN - PROROGA TECNICA

DITTA: SANO' GIOVANNI

Importo spesa: € 38.000,00 al netto del ribasso d'asta offerto (30,001%), ivi compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con provvedimento del Direttore Generale, determinazione 64/513PN del 20.04.2018, è stato approvato il progetto per l'espletamento dei "Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche dei villaggi sud della città di Messina - Anno 2017-18 - 513 PN" impegnandone la relativa spesa per un importo a b.a. di € 140.000,00 oltre IVA;

CHE con verbale di aggiudicazione provvisoria del 31.05.2017 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla ditta SANO' Giovanni c.da San Paolo Scala Ritiro Messina (Me) - P.I. 02035650883 che ha offerto un ribasso del 30,001% per un importo comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 98.754,63;

CHE con Scrittura privata in data 26.04.2018 e registrata a Messina il 03.05.2018 al n. 825 Serie 3 sono stati affidati i lavori di che trattasi alla ditta Sanò Giovanni per un periodo di 365 gg;

CHE nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, avviata giusta determina del Direttore Generale n. 39/547 PN del 14.02.2018, si è reso necessario prorogare, l'esecuzione dei lavori in oggetto per evitare l'insorgere di problemi igienico-sanitari legati alla mancata manutenzione della rete idrica cittadina;

CHE, contestualmente, con lo stesso provvedimento n. 39/547 PN del 14.02.2018 è stata disposta la "Proroga dei Lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche dei villaggi sud della città di Messina - Anno 2017-18 - 513 PN", ritenuta necessaria per l'espletamento delle procedure di gara e aggiudicazione del servizio, impegnando la relativa spesa di € 39.000,00, al netto del medesimo ribasso d'asta del progetto principale, pari a 30,001 %;

CHE, a causa della carenza del personale amministrativo, poiché ad oggi non si sono concluse le procedure di gara avviate al fine di individuare una ditta specializzata per la manutenzione delle reti idriche cittadine, si rende necessario, per non creare disservizi per la mancata manutenzione degli impianti aziendali, effettuare una ulteriore proroga alla ditta Sanò Giovanni agli stessi patti e condizioni del contratto principale e al medesimo ribasso offerto in sede di gara pari a 30,001%

Tutto quanto sopra premesso e considerato



RITENUTO

CHE, per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla mancata erogazione idrica e al protrarsi di infiltrazioni all'interno degli stabili privati;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in narrativa di prorogare la manutenzione delle reti idriche cittadine, nelle more dell'espletamento della gara in corso, alla ditta SANO' Giovanni c.da San Paolo Scala Ritiro Messina (Me) - P.I. 02035650883, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (30,001%) di € 38.000,00, ivi compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%.

Impegnare la somma di € 38.000,00, al netto del ribasso d'asta offerto, per la proroga alla ditta SANO' Giovanni, nelle more dell'espletamento della suddetta gara, necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione della rete idrica della città di Messina con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

Visto

Il Dirigente

Natale Cusè

IL DIRETTORE GENERALE

Claudio Ciboltrini