



**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N° 58/406 PNF del 18.03.2019

**OGGETTO:** Proroga tecnica dei "Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nel territorio della Città – Circoscrizioni 1°, 2° e 3° del Comune di Messina" - Anno 2018 [406PNF] -

**Importo B.A.:** € 31.339,60 di cui € 470,09 per o.s. non soggetti a r.a. oltre IVA al 22%.

**Ditta:** *SIAP SERVICE S.R.L.*, Via Trento, n. 118 – 98061 – Brolo (ME) – P.I. 02980120832

**PREMESSO**

**CHE** i lavori dell'appalto in oggetto [406PNF] sono iniziati il 20/08/2018, giusto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.

**CHE** con scrittura privata del 18.01.2019 registrata a Patti (ME) il 07.02.2019 al n. 183 Serie 3 è stata affidata alla Ditta *SIAP SERVICE S.R.L.* con sede in Via Trento, n. 118 – 98061 – Brolo (ME) – P.I. 02980120832 l'esecuzione dei lavori in oggetto con scadenza presumibilmente il 19/08/2019, o fino all'esaurimento delle somme, per l'importo complessivo al netto del R.A. del 35,2229% di € 156.698,00, ivi compresi € 3.500,47 di o.s. non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;

**CHE** a causa di un incremento non prevedibile degli interventi di manutenzione, tutti necessari ed urgenti, si stanno esaurendo i suddetti fondi appaltati, mentre insistono ancora numerose richieste di intervento, anche di rilevante importanza;

**CHE** con provvedimento del Direttore Generale n° 40/428PNF del 15.03.2019 è stato approvato il nuovo progetto per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nelle Circoscrizioni 1°, 2° e 3° del Comune di Messina" - Anno 2019 [428PNF], impegnandone la relativa spesa;

**CHE** le suddette procedure di gara sono state appena avviate e si prevedono necessari almeno 30 giorni per il loro espletamento, tra pubblicazione, esperimento e consegna dei lavori;

**CHE** la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade;

**RITENUTO**

**CHE** si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;



**CONSIDERATO**

**CHE** ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

**RITENUTO**

**CHE**, nelle more dell'espletamento delle procedure della gara n. 428 PNF, con scadenza offerte al 4 Aprile p.v., avviata con determina n. 40/428 PNF del 15 Marzo 2019, per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta **SIAP SERVICE S.R.L.**, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti e che si presenteranno;

**PRESO ATTO**

**CHE** è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta **SIAP SERVICE S.R.L.**, Via Trento, n. 118 - 98061 - Brolo (ME) - P.I. 02980120832, aggiudicataria dell'appalto in corso [406PNF], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di € 31.339,60 (pari ad un quinto dell'importo contrattuale originario), di cui € 470,09 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 35,2229% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

**D E T E R M I N A**

1. *Prorogare in linea tecnica* l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta **SIAP SERVICE S.R.L.**, con sede in Via Trento, n. 118 - 98061 - Brolo (ME) - P.I. 02980120832, già aggiudicataria dell'appalto in corso [406PNF] fino alla concorrenza del quinto d'obbligo;
2. *Sottoscrivere* con la Ditta **SIAP SERVICE S.R.L.** apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 31.339,60, di cui € 470,09 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 35,2229% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. *Trasmettere* copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili;
4. *Autorizzare* l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza del nuovo importo contrattuale, complessivo, di € 188.037,60 oltre IVA, ovvero comprensivo dell'importo aggiuntivo di € 31.339,60 sopra indicato, sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

**IL PROPONENTE**

*Ing. Natale Cucè*

**VISTO**

Il Dirigente Tecnico

*Ing. Natale Cucè*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dot. Salvo Puccio*