



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 130 / 587PN del 21/05/2020

OGGETTO: ESTENSIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 12, DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II PER I "LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE MANGIALUPI-SANTO, DELL'ADDUZIONE DALLE SORGIVE DI CUMIA E DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL PONTE DI PACE DELLA PANORAMICA"587 PN

DITTA: SICILNORD IMPIANTI - Via Cesare Battisti, n°80 - 98122 MESSINA
IMPORTO netto: € 24.978,46 oltre IVA al 22%.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE, giusta determinazione del Direttore Generale N. 10/587PN del 28/01/2019, si è disposto l'esperimento dell'affidamento in oggetto;

CHE, giusta determina del DG n. N°194 / 587PN del 04/10/2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione dei lavori indicati in oggetto, si sono affidati gli stessi alla ditta SICILNORD IMPIANTI con sede in Via Cesare Battisti, n°80 - 98122 che, a seguito di procedura negoziata esperita sul Portale telematico MEPA, ha offerto un ribasso pari a 37,1783 % per un importo di aggiudicazione pari a € 124.892,33 compresi O.S.;

CHE, in data 08.10.2020 il Direttore dei Lavori e RUP designato, ing. Luigi Lamberto, ha proceduto ad effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza alla ditta SicilNord;

CHE, successivamente all'inizio lavori, con Odine di Servizio del 21.11.2019, il RUP e DL, di concerto con la direzione aziendale, proponeva alla ditta esecutrice l'opportunità di estendere le lavorazioni di sostituzione della condotta premente Mangialupi-Santo da 315 mm per ulteriori 100 m, al fine di sostituire un tratto di condotta che presentava delle lesioni recenti e successive alla redazione della perizia, con fornitura della condotta a carico di AMAM SpA (essendo la stessa già disponibile in magazzino).

CHE, tale aumento della prestazione, rientrando entro il quinto dell'importo contrattuale, nella fattispecie prevista dall'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, veniva accettato dall'impresa Sicilnord con successiva comunicazione email del 05.12.2019.

CONSIDERATO

CHE gli ulteriori lavori disposti apporteranno indubbi vantaggi in termini di funzionalità e durabilità della condotta che assolve all'importante scopo di rifornire il popoloso abitato del villaggio Santo;

CHE l'estensione del 20% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ammonta a netti €. 24.978,46 e, quindi, ad un importo lordo di lavori ulteriori pari a €. 39.341,80 compresi €. 708,15 per OS;

RITENUTO

CHE l'importo di cui sopra non comporta aggravio di spesa poiché lo stesso rientra nei limiti



previsti dal dell'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ed in ogni caso all'interno delle somme già impegnate per il presente affidamento giusta determinazione del Direttore Generale N. 10/587PN del 28/01/2019;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO l'Ordine di Servizio del 21.11.2019 e D.L., ing. Luigi Lamberto;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla estensione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per i "LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE MANGIALUPI-SANTO, DELL'ADDUZIONE DALLE SORGIVE DI CUMIA E DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL PONTE DI PACE DELLA PANORAMICA" alla ditta SICILNORD IMPIANTI - Via Cesare Battisti, n°80 98122 - MESSINA per l'ulteriore importo, al netto del ribasso d'asta offerto (37,1783 %), di € 24.978,46 oltre IVA al 22%.

2. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

IL PROPONENTE
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

