



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 121 / 444PAF del 29/04/2021

OGGETTO: LAVORI SUPPLEMENTARI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE COLLETTORE CASSINA NEL TRATTO GROTTI-MILI" 444PAF

PROCEDURA: art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

DITTA: I.CO.SER. S.R.L. C.F /P.IVA 05840560824 - VIALE UNITÀ D'ITALIA, GANGI (PA)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE, in data 22.10.2016 è stato firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitan di Messina, alla presenza del Governatore della Regione Siciliana, del Rettore dell'Università degli Studi e dei Sindaci del territorio, il "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina" ("Masterplan della Città Metropolitana di Messina");

CHE, il Patto, sottoscritto fra il Governo Nazionale e la Città Metropolitana, ha assegnato al territorio complessivamente 778 milioni di euro, di cui 332 milioni con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

CHE, nell'ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture è stato inserito l'intervento di "Adeguamento e controllo degli scarichi fognari del canale collettore Cassina nel tratto Grotte-Mili", per un importo complessivo di € 1.000.000,00 finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, essendo questa infrastruttura strategica nell'ambito della rete fognaria di Messina;

CHE con determinazione del Direttore Generale N° 46 / 444PAF del 19/02/2020 si è dato avvio alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, per l'affidamento dei lavori indicati in oggetto;

CHE, con determinazione del Direttore Generale N° 80 / 444PAF del 26/03/2020, si è approvata la proposta di aggiudicazione in favore della ditta ICOSER SRL;

CHE, con determinazione del Direttore Generale N° 85 / 444PAF del 08/04/2020, si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in favore della ditta ICOSER SRL;

CHE il 23.06.2020 è stato sottoscritto il contratto tra il legale rappresentante di AMAM SpA, e l'Amministratore della Ditta I.CO.SER SRL, registrato a Palermo n. TX620L002174000SJ il 09.07.2020.

CHE il 15.07.2020 è stata effettuata la consegna dei lavori alla ditta ICOSER, giusto verbale sottoscritto in pari data;

CHE il 4.03.2021 è stata effettuata dalla D.LL. la sospensione dei lavori al fine di risolvere



aspetti tecnici e amministrativi legati, tra l'altro, all'attraversamento del tombino scatolare posto nell'area di cantiere di Mili Canneto.

CONSIDERATO

CHE, nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni previste nel contratto si è reso necessario effettuare dei lavori supplementari, che consistono, in particolare, nell'ambito dell'area di cantiere di Mili Canneto, nella pulizia di un canale scatolare di smaltimento delle acque bianche, nella realizzazione di un cavidotto per lo spostamento di cavi di alta tensione di e-distribuzione, nella realizzazione di una struttura in c.c.a per l'attraversamento del suddetto canale scatolare da parte delle condotte in progetto, mentre, sul fronte del cantiere a nord della città, negli interventi di pulizia con mezzo di autospurgo;

CHE, durante l'incontro del 22.04.2021 intervenuto tra AMAM SpA e la ICOSER Srl, convocato al fine di dirimere le questioni tecniche e amministrative affinché si potessero riprendere i lavori, AMAM SpA ha comunicato che le maggiori opere rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CHE, l'AMAM SpA, per i lavori supplementari sopra indicati, resisi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ha ritenuto affidarli sempre al contraente originale, rientrando nell'ambito dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, e ricorrendo entrambe le circostanze previste nel comma sopra richiamato;

CHE, le lavorazioni supplementari elencate sono funzionali al regolare andamento del cantiere e che, comunque, la maggiore spesa per l'esecuzione rientra nella fattispecie prevista dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

CHE la spesa lorda per tali lavorazioni supplementari è così stimata:

- lavori propedeutici spostamento cavi interrati E-distribuzione €. 20.908,00
- lavori pulizia tombino scatolare canale Canneto €. 12.544,50;
- lavori intervento autospurgo €. 14.530,07;
- Opere in c.c.a. per attraversamento tombino scatolare €. 26.642,88, oltre €. 3.107,44 per O.S.

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in vigore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i lavori supplementari: propedeutici allo spostamento cavi interrati E-distribuzione; di pulizia del tombino scatolare canale Canneto; d'intervento con mezzo d'autospurgo; di realizzazione di una struttura in c.c.a. per l'attraversamento del tombino scatolare, per l'importo lordo complessivo di €. 77.732,89 o del minore importo che sarà determinato a consuntivo, da rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
2. di affidare i lavori supplementari suddetti, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e per i motivi indicati in premessa, alla I.CO.SER. S.R.L. c.f /p.iva 05840560824 con sede in viale Unità d'Italia, Gangi (PA), con la quale verrà sottoscritto apposito atto di sottomissione per l'importo lordo di €.77 732,89 o del minore importo che sarà determinato a consuntivo.
3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.



IL PROPONENTE
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. Cardile Francesco
firmato digitalmente

