



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 132 / 448ADF del 17/05/2021

OGGETTO: PROROGA PER 2 MESI DITTA ALAK SRL – € 23.676,00 - SERVIZIO DI AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2020 – 448 ADF

IMPORTO PROROGA: € 23.676,00 di cui € 378,33 per O.S. e oltre IVA

CIG: 8272694B0B - **N. GARA:** 7739337

DITTA: ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con determinazione del D.G. n. N° 86 / 448 ADF del 08/04/2020 è stato autorizzato l'affidamento del “SERVIZIO DI AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2020”;

CHE con determinazione del D.G. N° 112 / 448 ADF del 06/05/2020, è stato aggiudicato l'appalto alla ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME);

CHE il servizio dell'appalto in oggetto [448 ADF] sono iniziati il 11/05/2020, giusto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto il 08/05/2020 ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE con provvedimento del Direttore Generale N. 131 / 475 PNF del 17.05.2021 è stato approvato il nuovo progetto per l'esecuzione del *SERVIZIO DI AUTOSPURGO 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1^a, 2^a e 3^a DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2021-2022 [475PNF]*, impegnandone la relativa spesa;

CHE le suddette procedure di gara sono state appena avviate e si prevedono necessari almeno 60 giorni per il loro espletamento, tra pubblicazione, esperimento e consegna dei lavori;

CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO

CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE, nelle more dell'espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 131 / 475



PNF del 17.05.2021, per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla ditta *ALAK SRL*, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti e che si presenteranno;

PRESO ATTO

CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la ditta *ALAK SRL* – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME), aggiudicataria dell'appalto in corso [448ADF], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di € 23.688,53 di cui € 378,33 per O.S., al netto dello stesso ribasso del 16,66% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione.

Per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

1. *Prorogare in linea tecnica* l'esecuzione del servizio in oggetto alla ditta *ALAK SRL* – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME), già aggiudicataria dell'appalto in corso [448ADF] fino alla concorrenza dell'importo di proroga;
2. Sottoscrivere con la ditta *ALAK SRL* apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 23.676,00, di cui € 378,33 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 16,66% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili;
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza del nuovo importo contrattuale, complessivo, di € 165.807,15 oltre IVA, ovvero comprensivo dell'importo aggiuntivo di € 23.676,00 sopra indicato, sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

IL RUP
ing. Natale Cucè

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE
dott. SANTI TROVATO
firmato digitalmente

