



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 202 / 479ADF del 03/09/2021

OGGETTO: PROROGA DITTA COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA – € 45.701,40 – LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI MESSINA – ZONA NORD

IMPORTO NETTO PROROGA: € 45.701,40 di cui € 1.180,00 per o.s. non soggetti a r.a.

DITTA: COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA – via Ex Nazionale, 166 – 98100 Messina – C.F. e P.IVA 02748200835

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con determinazione del Direttore Generale N. 162/479ADF del 06/07/2021 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., dei "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE DEL COMUNE DI MESSINA – ZONA NORD" per l'importo di € 90.000,00 a cui è stato applicato un ribasso concordato per le vie brevi pari al 23%;

CHE i lavori dell'appalto in oggetto sono iniziati il 07/07/2021, giusto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE si sono rilevati diversi sversamenti fognari nella zona sud del Comune di Messina e che i fondi appaltati relativi alla manutenzione della suddetta zona sono in fase di esaurimento;

CHE con provvedimento del Direttore Generale N. 187/480PNF del 17.08.2021 è stato approvato il nuovo progetto per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nelle Circoscrizioni 1°, 2° e 3° del Comune di Messina" - Anno 2022 [480PNF], impegnandone la relativa spesa;

CHE nelle more dell'espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 187/480PNF del 17.08.2021 si è scelto di non predisporre una proroga tecnica dei lavori già affidati alla ditta LOTO SRL, in quanto è in corso la risoluzione delle riserve apposte dalla ditta sul registro contabilità;

CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

RITENUTO

CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;



CHE nelle more dell'espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 187/480PNF del 17.08.2021, per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una proroga dei lavori appaltati attualmente alla ditta COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA nella zona nord ed estenderla all'intero territorio comunale, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti in atto presenti e che si presenteranno;

CHE tale proroga, cumulata con l'affidamento originario, rientra comunque all'interno dell'importo di € 150.000,00 affidabile con incarico diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA – via Ex Nazionale, 166 – 98100 Messina – C.F. e P.IVA 02748200835, affidataria dell'appalto in corso [479ADF], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di € 45.701,40, di cui € 1.180,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso offerto del 23,00%, oltre IVA al 22%;

VISTO la legge n. 120/2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. *Prorogare* l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA – via Ex Nazionale, 166 – 98100 Messina – C.F. e P.IVA 02748200835, già affidataria dell'appalto in corso [479ADF] per l'importo netto aggiuntivo di € 45.701,40, di cui € 1.180,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso offerto del 23,00%, oltre IVA al 22%;
2. *Sottoscrivere* con la Ditta COSTRUBO SOCIETÀ COOPERATIVA apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 45.701,40, di cui € 1.180,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso offerto del 23,00%, oltre IVA al 22%;
3. *Trasmettere* copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili;
4. **Impegnare l'importo aggiuntivo di € 45.701,40 a cui** si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza.

IL RUP
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Santi Trovato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. SANTI TROVATO
firmato digitalmente

