



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 92 / 468ADF del 30/03/2021

OGGETTO: PROROGA – DITTA LANZA SANTO – IMPORTO € 6.119,20 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MESSINA [468ADF]

Importo proroga: € 6.119,20 di cui € 160,00 per o.s. non soggetti a r.a. oltre IVA al 22%

Ditta: Lanza Santo, via della Fiera Franca, 45 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) – C.F. LNZNST68A03A638J – P.IVA 02119130835

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE i lavori dell'appalto in oggetto [468ADF] sono iniziati il 22/01/2021, giusto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;

CHE a causa di un incremento non prevedibile degli interventi di ripristino, tutti necessari ed urgenti, si stanno esaurendo i suddetti fondi appaltati;

CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui;

RITENUTO

CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO

CHE per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta *Lanza Santo*, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti e che si presenteranno;

PRESO ATTO

CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta Lanza Santo, via della Fiera Franca, 45 – Barcellona P. G. (ME), affidataria dell'appalto in corso [468ADF], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di € 6.119,20 (pari ad un quinto dell'importo contrattuale originario), di cui € 160,00 per o.s. non



soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 20,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
VISTO l'O.d.S. n. 3/2019 dell'11.02.2019, che nella presente si intende integralmente riportato;
VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. *Prorogare in linea tecnica* l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta *Lanza Santo*, con sede in via della Fiera Franca, 45 – 98051 Barcellona P. G. (ME), già affidataria dell'appalto in corso [468ADF] fino alla concorrenza del quinto d'obbligo;
2. *Sottoscrivere* con la Ditta *Lanza Santo* apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 6.119,20, di cui € 160,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 20,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. *Trasmettere* copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili;
4. *Autorizzare* l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza del nuovo importo contrattuale complessivo, di € 36.715,20 oltre IVA, ovvero comprensivo dell'importo aggiuntivo di € 6.119,20 sopra indicato, sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

IL RUP
ing. Natale Cucè

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. Cardile Francesco
firmato digitalmente

