



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 121 / 480PNF del 24/05/2022

OGGETTO: PROROGA – IMPORTO € 64.000,00 - DITTA ERREGI COSTRUZIONI SRLS – PER I “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2021

IMPORTO A BASE ASTA: € 320.000,00 oltre I.V.A. di cui € 5.760,00 per O.S. non soggetti a ribasso.

PROCEDURA: Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N. 120/2020 - in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 Legge 120/2020.

DETERMINA A CONTRARRE: N° 187/480PNF del 17/08/2021.

DETERMINA APPR. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE: N° 212/480PNF del 23/09/2021

N. GARA: 8086636 - **CIG:** 867449106E.

DETERMINA AGGIUDICAZIONE EFFICACE: N° 270/480PNF del 26/11/2021.

DITTA: ERREGI COSTRUZIONI SRLS – con sede in Messina viale Bocchetta n. 9 is. 378 – C.F. e P.IVA 03509450833-

RIBASSO OFFERTO: 33,6923 %.

IMPORTO AGGIUDICAZIONE: € 214.125,32 compresi O. S. pari a € 5.760,00.

IMPORTO PROROGA: € 42.825,06 oltre I.V.A. di cui € 1.152,00 per O.S. non soggetti a ribasso.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con determina N° 187/480PNF del 17/08/2021 si è dato avvio alla procedura mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge N. 120/2020 – in modalità telematica a mezzo di R.d.O. tramite sistema telematico MEPA

CHE con determina N° 212/480PNF del 23/09/2021 si è approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP per l'affidamento alla ditta ERREGI COSTRUZIONI SRLS - per l'importo di € 214.125,32 compresi O. S. pari a € 5.760,00 e oltre IVA;

CHE con determina N° 270/480PNF del 26/11/2021 si è dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 7 del D.Lvo 50/2016 alla ditta ERREGI COSTRUZIONI SRLS;

CHE i lavori dell'appalto in oggetto [480PNF] sono iniziati il 25/10/2021, giusto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. in pari data;

CHE con scrittura privata del 30.12.2021 registrata a Messina il 11.01.2022 al n. 2420 Serie 3 è stata affidata alla Ditta ERREGI COSTRUZIONI SRLS – con sede in Messina viale Bocchetta n. 9 is. 378 – C.F. e P.IVA 03509450833, l'esecuzione dei lavori in oggetto con scadenza presumibile entro il 30/09/2022, o fino all'esaurimento delle somme, per l'importo complessivo al netto del R.A.



del 31,27% di € 221.737,15, ivi compresi € 5.760,00 di o.s. non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA al 22%;

CHE con nota pervenuta in Azienda il 17/01/2022 prot. 1010/2022, la ditta ERREGI COSTRUZIONI ha comunicato la modifica statutaria, passando da società a responsabilità limitata semplificata a società responsabilità limitata ordinaria allegandone la visura camerale aggiornata;

CHE al fine di garantire di garantire con continuità la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle reti fognarie ricadenti nella zona Sud della Città di Messina, sono state approvati con determinazione del Direttore Generale N.93/497/PAF del 05/04/2022 tutti gli adempimenti relativi al nuovo progetto per l'esecuzione dei "Lavori di ripristino della funzionalità delle reti fognarie nelle Circostrizioni 1°, 2° e 3° del Comune di Messina" - Anno 2022;

CHE a causa di un incremento non prevedibile degli interventi di manutenzione straordinaria, dovuti a collassi della rete fognaria che provocano sprofondamenti sulle sedi stradali e diversi sversamenti fognari sia in luoghi privati che privati, si stanno esaurendo nella parte finale dell'appalto i relativi fondi stanziati;

CHE in particolare si sono verificate le seguenti problematiche: collasso della condotta fognaria ubicata nella SP 41 S. Filippo c/o ingresso CNR S.Lucia e nella SP 40 Zafferia in Via dell'Anno Santo, sversamento di liquami in Via Anassagora F.do Fucile e a valle degli Angeli, sprofondamenti stradali, dovuti a disfunzioni della rete fognaria in via Militare Bisconte e riparazioni di condotte fognarie in Via S. Cosimo e V.co Pennisi;

CHE per gli interventi ricadenti sulle sedi stradali oggetto di viabilità principale, occorre procedere ad effettuare gli interventi di ripristino, previa scarifica stradale;

CHE tutti i suddetti interventi sono risultati necessari ed urgenti, mentre insistono ancora numerose richieste di intervento, anche di rilevante importanza in cui occorre intervenire per evitare, nelle more dell'espletamento della procedura aperta in corso di definizione, problematiche ricadenti nella tutela sanitaria e sicurezza pubblica;

CHE la mancanza dei lavori sopra citati comporta, ove non tempestivamente effettuati, problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale, per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade oltre a problematiche di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO

CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE, nelle more dell'espletamento delle procedure della gara, per garantire i suddetti interventi, si rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta ERREGI COSTRUZIONI SRL, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti e che si presenteranno a breve termine;

PRESO ATTO CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta ERREGI COSTRUZIONI SRLS – con sede in Messina viale Bocchetta n. 9 is. 378 – C.F. e P.IVA 03509450833, aggiudicataria dell'appalto in corso [480PNF], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di € 42.825,06 (pari ad un



quinto dell'importo contrattuale originario), di cui € 1.152,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 33,6923% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

D E T E R M I N A

1. Prorogare in linea tecnica l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ERREGI COSTRUZIONI SRL – con sede in Messina viale Bocchetta n. 9 is. 378 – C.F. e P.IVA 03509450833, già aggiudicataria dell'appalto in corso [480PNF] fino alla concorrenza del quinto d'obbligo per un importo complessivo di € 256.950,38 di cui € 6.912,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto del ribasso del 33,6923% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;;
2. Sottoscrivere con la Ditta ERREGI COSTRUZIONI SRLS – con sede in Messina viale Bocchetta n. 9 is. 378 – C.F. e P.IVA 03509450833 apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 42.825,06, di cui € 1.152,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 33,6923% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili;
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza del nuovo importo contrattuale, complessivo, di € 256.950,38 oltre IVA, comprensivo dell'importo aggiuntivo di € 42.825,06 sopra indicato, sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

IL RUP

dott Salvo Puccio

IL DIRIGENTE DI AREA

dott Salvo Puccio

IL VICE DIRETTORE

GENERALE

dott. PUCCIO SALVO

firmato digitalmente

