



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 142 / 496ADF del 16/06/2022

OGGETTO: PROROGA - € 12.060,00 - DITTA ALAK - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA - GIUGNO 2022 [496ADF]

IMPORTO PROROGA al netto del r.a. del 20,00% : € 12.060,00 oltre I.V.A. di cui € 300,00 per O.S. non soggetti a ribasso

DITTA: ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 98061 Brolo (ME)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con provvedimento del Direttore Generale N° 60/494PAF del 01/03/2022 è stato approvato il nuovo progetto per l'esecuzione dei LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2022 [494PAF], impegnandone la relativa spesa;

CHE le operazioni di gara, relative all'affidamento dei "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2022 [494PAF], sono ancora in corso di espletamento;

CHE con determina N° 67/496ADF del 04/03/2022, nelle more di definizione della suddetta procedura aperta, è stato affidato alla ditta ALAK Srl, l'esecuzione dei "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI FOGNARIE NEL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 4°, 5° E 6° DEL COMUNE DI MESSINA – MARZO - MAGGIO 2022" [496ADF] per l'importo, al netto del r.a. del 20,00%, di €. 60.300,00 di cui € 1.500,00 per O.S. oltre IVA al 22%;

CHE i sopra citati lavori hanno avuto inizio il 09/03/2022 e le relative somme si sono esaurite così come previsto dalla determinazione dirigenziale N.67/496ADF alla fine di maggio 2022;

CHE a causa di un incremento non prevedibile degli interventi di manutenzione straordinaria, dovuti a cedimenti della sedi stradali dovuti a disfunzioni della rete fognaria, occorre intervenire per risolvere i vari inconvenienti;

CHE in particolare si sono verificate le seguenti problematiche urgenti: sprofondamento in Via S. Agostino, Viale Bocchetta, Via delle Campane Faro Sup., Via Oratorio S. Francesco/Via XXIV Maggio e via Sirio del Vill. Ritiro e ripristino rete fognaria in Piazza Lo Sardo, Via Castellana Faro Sup. e V.le della Libertà c/o scalinata Ringo;

CHE tutti i suddetti interventi sono risultati necessari ed urgenti, mentre insistono ancora numerose richieste di intervento, anche di rilevante importanza in cui occorre intervenire per evitare, nelle more dell'aggiudicazione in corso di definizione, problematiche ricadenti nella tutela sanitaria e sicurezza pubblica;



CHE la mancanza dei lavori sopra citati comporta, ove non tempestivamente effettuati, problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale, per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade oltre a problematiche di igiene e sanità pubblica;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO

CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE, nelle more dell'espletamento delle procedure della gara, per garantire i suddetti interventi, si rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta ALAK SRL, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti;

PRESO ATTO CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 98061 Brolo (ME), affidataria dell'appalto in corso [496ADF], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di € 12.060,00 (pari ad un quinto dell'importo contrattuale originario), di cui € 300,00 per O.S. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 20,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

DETERMINA

1. Prorogare in linea tecnica l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco 65, 98061 Brolo (ME), già aggiudicataria dell'affidamento in corso [496ADF] fino alla concorrenza del quinto d'obbligo per un importo netto complessivo di € 72.360,00 di cui € 1.800,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto del ribasso del 20,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
2. Sottoscrivere con la Ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 98061 Brolo (ME) apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 12.060,00, di cui € 300,00 per O.S. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 20,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio;

IL RUP

dott Salvo Puccio

IL DIRIGENTE DI AREA

dott Salvo Puccio

IL VICE DIRETTORE
GENERALE

dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente

