

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 49 / 505ADF del 08/03/2023

OGGETTO: PROROGA DITTA R.C. COSTRUZIONI - € 5.506,80 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI E GRIGLIE DI SCOLO DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2022 COMPLETAMENTO [505ADF]

IMPORTO NETTO PROROGA: € 5.506,80, al netto del r.a. del 30,00 %, di cui € 156,00 per O.S. non soggetti a ribasso

DITTA: R.C. COSTRUZIONI SRL con sede in via Vincenzo Bellini, 21 – 98050 Terme Vigliatore (ME) – C.F. e P.IVA 03637070834

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE in data 23.03.2021 è stato sottoscritto tra Comune di Messina e AMAM S.p.A. il contratto di servizio avente per oggetto “LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI DI FONTANE ORNAMENTALI CITTADINE, FONTANELLE PUBBLICHE AD USO POTABILE, DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE PUBBLICHE, CIMITERO CENTRALE E CIMITERI SUBURBANI, SPAZI VERDI COMUNALI, IMMOBILI COMUNALI INCLUSE LE SCUOLE E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CADITOIE E PULIZIE GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI RETE ACQUE BIANCHE”;

CHE l’affidamento dei Servizi di cui al predetto contratto è concesso alla Società facendo ricorso all’ “in house providing”, in virtù del fatto che la Società “AMAM S.p.A.” è una Società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un “controllo analogo” a quello che esercita verso i propri servizi;

CHE in data 05.05.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio;

CHE con nota prot. AMAM n. 8669 del 17.05.2022 quest’Azienda, considerato l’elevato numero di pozzetti “fuori norma”, ha richiesto al Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina, nell’ambito del contratto di servizi aggiuntivi, e più specificatamente all’art. 20, che prevede come ulteriori lavorazioni (oltre le attività ordinarie) possano essere computate a misura se preventivamente valutate, di considerare l’opportunità di fornire e porre in opera nuove griglie e/o chiusini in uno alle attività di manutenzione dei pozzetti di raccolta delle acque bianche;

CHE con nota prot. AMAM n. 10866 del 24.06.2022 il Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha riscontrato la suddetta nota, ritenendo opportuno che l’attività di fornitura e collocazione di griglie e/o chiusini venga eseguita in contemporanea a quella di pulizia dei pozzetti di raccolta di acque bianche al fine di eliminare tempestivamente qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità, applicando i prezzi riportati alle voci 6.4.2 e 6.4.5 del Nuovo Prezzario per i Lavori Pubblici della Regione Siciliana anno 2022;

CHE con provvedimento del Direttore Generale N° 206/505ADF del 19/09/2022 sono stati affidati alla ditta R.C. COSTRUZIONI i LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI E GRIGLIE DI SCOLO DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2022 COMPLETAMENTO [505ADF], impegnandone la relativa spesa e le relative somme sono in corso di esaurimento;

CHE con provvedimento del Direttore Generale N° 48/512PAF del 07/03/2023 è stato approvato il nuovo progetto per l'esecuzione dei LAVORI DI SOSTITUZIONE DI CHIUSINI E GRIGLIE DI SCOLO DELLA RETE ACQUE BIANCHE DEL COMUNE DI MESSINA - ANNO 2023 [512PAF], impegnandone la relativa spesa;

CHE le suddette procedure di gara sono state appena avviate e si prevedono necessari almeno 30 giorni per il loro espletamento, tra pubblicazione, esperimento e consegna dei lavori;

CONSIDERATO

CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, pericolo per la pubblica incolumità a causa della vetustà dei chiusini e delle griglie di scolo o addirittura per la mancanza di tali elementi;

CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO

CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili pericoli per la pubblica incolumità e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE nelle more dell'espletamento delle procedure della gara, per garantire i suddetti interventi, si rende necessario predisporre una proroga tecnica dei lavori appaltati attualmente alla Ditta R.C. COSTRUZIONI, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti;

PRESO ATTO

CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta R.C. COSTRUZIONI SRL con sede in via Vincenzo Bellini, 21 – 98050 Terme Vigliatore (ME) – C.F. e P.IVA 03637070834 affidataria dell'appalto in corso [505ADF], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo netto di € 5.506,80 (pari ad un quinto dell'importo contrattuale originario), di cui € 156,00 per O.S. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 30,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato



DETERMINA

1. Prorogare in linea tecnica l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta R.C. COSTRUZIONI SRL con sede in via Vincenzo Bellini, 21 – 98050 Terme Vigliatore (ME) – C.F. e P.IVA 03637070834, già aggiudicataria dell'affidamento in corso [505ADF] fino alla concorrenza del quinto d'obbligo per un importo netto complessivo di € 33 040,80 di cui € 936,00 per o.s. non soggetti a r. a., al netto del ribasso del 30,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
2. Sottoscrivere con la Ditta R.C. COSTRUZIONI SRL con sede in via Vincenzo Bellini, 21 – 98050 Terme Vigliatore (ME) – C.F. e P.IVA 03637070834 apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 5.506,80, di cui € 156,00 per O.S. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 30,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL RUP

ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA

ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE
F.F.

dott. BONASERA LOREDANA
firmato digitalmente

