

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 246 / 725AD del 08/09/2023

OGGETTO: PROROGA - € 6.175,72 – DITTA DEKO – LAVORI DI INSTALLAZIONE DOCCE SULLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI MESSINA

IMPORTO PROROGA: € 6.175,72 oltre IVA di cui € 144,80 per O.S. non soggetti a r.a

DITTA: DEKO SRL – con sede in San Filippo del Mela (ME) Corso Palmiro Togliatti - CF/P.IVA 02925400836

RUP: ing. Luigi Lamberto

DL: ing. Antonio Aveni

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE in data 23.03.2021 è stato sottoscritto tra Comune di Messina e AMAM S.p.A. il contratto di servizio avente per oggetto “LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICI DI FONTANE ORNAMENTALI CITTADINE, FONTANELLE PUBBLICHE AD USO POTABILE, DOCCE A SERVIZIO DELLE SPIAGGE PUBBLICHE, CIMITERO CENTRALE E CIMITERI SUBURBANI, SPAZI VERDI COMUNALI, IMMOBILI COMUNALI INCLUSE LE SCUOLE E PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SVUOTAMENTO CADITOIE E PULIZIE GRIGLIE DI SCOLO E TOMBINI RETE ACQUE BIANCHE”;

CHE l'affidamento dei Servizi di cui al predetto contratto è concesso alla Società facendo ricorso all' “in house providing”, in virtù del fatto che la Società “AMAM S.p.A.” è una Società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un “controllo analogo” a quello che esercita verso i propri servizi;

CHE in data 05.05.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna del servizio;

CHE il Sig. Sindaco del comune di Messina ha chiesto a questa Azienda di estendere l'installazione delle docce a servizio delle spiagge pubbliche su tutte le zone balneari comunali;

CHE questa Azienda con nota prot. AMAM n. 11111 del 15.03.2023, indirizzata al Dipartimento Servizi Tecnici e al Dipartimento Servizi Ambientali del comune di Messina, ha stimato l'importo complessivo necessario per la fornitura e installazione delle suddette docce;

CHE il Dipartimento Servizi Tecnici con nota introitata al prot. AMAM n. 11914 del 24.03.2023 ha comunicato che l'attuale contratto dei servizi aggiuntivi non prevede la fornitura delle docce ma solo la loro manutenzione e che la previsione di fornitura è prevista nel nuovo contratto di servizio che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale;

CHE in risposta alla suddetta nota questa Azienda, al fine e di dare compiutezza alla richiesta del Sindaco del comune di Messina, ha riscontrato specificando che ha comunque avviato un'indagine per il successivo acquisto che graverà nel redigendo contratto di servizio;

CONSIDERATO

CHE con nota prot. n. 39491 del 30.05.2023 la Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina ha trasmesso al comune di Messina l'autorizzazione n. 301 del 30.05.2023 per l'utilizzo temporaneo di tratti di area demaniale marittima atteso che al termine del periodo occupazionale il comune di Messina è tenuto a riportare in pristino l'area demaniale;

CHE l'AdSP dello Stretto ha rilasciato al comune di Messina l'autorizzazione n. 9/2023 con la quale autorizza a realizzare, in località Ringo, una postazione attrezzata per la libera fruizione del mare e che tale autorizzazione ha durata sino allo smontaggio delle attrezzature amovibili installate, previsto dopo la prima decade del mese di settembre;

RILEVATA la disponibilità della Ditta installatrice a proseguire anche nell'attività di smontaggio delle docce agli stessi patti e condizioni;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

PRESO ATTO

CHE è stato predisposto apposito schema di atto di sottomissione, con il quale la Ditta DEKO SRL – con sede in San Filippo del Mela (ME) Corso Palmiro Togliatti - CF/P.IVA 02925400836, affidataria dell'appalto in corso [725AD], accetta l'estensione del summenzionato contratto d'appalto, fino alla concorrenza dell'importo di € 6.175,72 (pari ad un quinto dell'importo contrattuale originario), di cui € 144,80 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso offerto del 15,00%, oltre IVA al 22%;

VISTA la L. 108/2021;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione;

RITENUTO necessario provvedere in merito.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. Prorogare in linea tecnica l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Ditta DEKO SRL – con sede in San Filippo del Mela (ME) Corso Palmiro Togliatti - CF/P.IVA 02925400836, già aggiudicataria dell'appalto in corso [725AD] fino alla concorrenza del quinto d'obbligo;
2. Sottoscrivere con la Ditta DEKO SRL apposito atto di sottomissione, per l'importo netto aggiuntivo di € 6.175,72, di cui € 144,80 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso



- ribasso del 15,00% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio Contratti per la stipula del suddetto atto di sottomissione ed all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili.

IL RUP
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
dott Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente

