



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 256 / 706AD del 18/09/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - € 108.736,24 – “ULTERIORI LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI IDRICI E FOGNARI INTERFERENTI CON IL NUOVO ELETTRODOTTO TERNA “VARIANTE LOCALIZZATATICA 380 KV – SORGENTE RIZZICONI” SUL TORRENTE CIARAMITA E SUL VIALE ANNUNZIATA.

IMPORTO SPESA: € 134.819,36 di cui € 4.403,76 per O.S. e oltre IVA

IMPORTO SPESA AL NETTO DEL R.A (20%): € 108.736,24 di cui € 4.403,76 per O.S. oltre IVA;

PROCEDURA: Affidamento Diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023.-

DITTA: GE.CO. General Construction s.r.l. - Via Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 03271780839;

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE sono in corso di svolgimento i lavori relativi alla realizzazione del nuovo elettrodotto AT denominato “VARIANTE LOCALIZZATA 380kV – SORGENTE RIZZICONI”, da parte di TERNA S.p.A. nei pressi del Torrente Ciaramita e sul Viale Annunziata;

CHE già in precedenza con nota prot. 2119/2022 del 02/02/2022 la Soc. Terna Italia S.p.A. ha richiesto ad AMAM S.p.A., n.q. di gestore del S.I.I. della Città di Messina, lo spostamento dei sottoservizi idrici e fognari che interferiscono lungo il percorso dell’opera che si estende dall’approdo sottomarino, situato nei pressi della foce del Torrente Annunziata, fino alla SE Paradiso 2 situata a monte del Polo Universitario dell’Annunziata;

CHE a seguito della suddetta richiesta, con precedente Determinazione del Vice Direttore Generale N. 202/706AD del 13/09/2022 si è proceduto ad affidare alla ditta GE.CO. General Construction s.r.l. con sede in Via Maceo, 46 – 98050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA03271780839, la realizzazione dei “LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI IDRICI INTERFERENTI CON IL NUOVO ELETTRODOTTO TERNA “VARIANTE LOCALIZZATATICA 380 KV – SORGENTE RIZZICONI” per l’importo di € 99.365,55 al netto del r.a. del 20%; ed inoltre con successiva Determinazione N.258/706AD del 12/12/2022 si è proceduto a prorogare i lavori per consentire ulteriori lavorazioni non previste per lo spostamento della rete fognaria nei pressi del Torrente Ciaramita, sul Viale Annunziata e sulla Via del Fante;

CHE in seguito della realizzazione dei lavori in progetto da parte di Terna, nello scorso mese di Giugno, si sono riscontrati ulteriori sottoservizi interferenti la realizzazione della nuova infrastruttura AT nei pressi del Torrente Ciaramita e sul Viale Annunziata;

CHE le ulteriori interferenze sul Torrente Ciaramita e sul Viale Annunziata hanno interessato sia lo spostamento della condotta fognaria verso la Via del Fante che una camera di manovra dell’acquedotto e pertanto la DL incaricata ha dovuto provvedere alla variazione del tracciato di progetto previsto inizialmente nella precedente Determinazione del Direttore Generale N.258/706AD del 12/12/2022;

CHE tali variazioni consentono alla condotta fognaria collocata nella sponda sn del Torrente Ciaramita, di poter confluire correttamente nella condotta esistente in Via del Fante;

CHE per tale motivo il 30/06/2023 con nota prot. 21195/2023, si è provveduto ad inviare apposito preventivo di spesa alla Soc. Terna Italia S.p.A per sottoporlo ad approvazione; tale formalizzazione risulta necessaria per consentire ad AMAM S.p.A. di affidare i lavori necessari per effettuare le ulteriori lavorazioni non prevedibili inizialmente e derivanti dalla variazione del tracciato fognario nella sponda

sn del Torrente Ciaramita e dalla presenza di una camera di manovra della rete idrica comunale;

CHE Terna Rete Italia SpA - Realizzazione Impianti e Tecnologie con sede in Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, con nota assunta in Azienda il 06/07/2023 prot. 21644/2023, ha trasmesso la lettera di accettazione del preventivo di spesa del 23/06/2023, relativo agli ulteriori lavori di spostamento delle condotte idriche e fognarie interessate dai lavori di posa del nuovo cavo AT nei pressi del Torrente Ciaramita e sul Viale Annunziata;

CHE inoltre la Soc. Terna Rete Italia SpA chiedeva ad AMAM S.p.A. la massima disponibilità e collaborazione al fine di poter avviare nel più breve tempo possibile i suddetti lavori di spostamento stante l'urgenza di avanzare i lavori relativi alla realizzazione della "VARIANTE LOCALIZZATA 380Kv – SORGENTE RIZZICONI" secondo il cronoprogramma previsto in fase progettuale;

CONSIDERATO CHE la ditta GE.CO sta in atto eseguendo le precedenti lavorazioni già previste nei precedenti affidamenti formalizzati con le precedenti determinazioni sopra citate e pertanto risulta opportuno prevedere una continuità dei lavori anche a seguito delle necessarie indagini che ha effettuato per consentire alla DL di procedere a redigere un nuovo computo metrico estimativo inerente le ulteriori lavorazioni da effettuare per consentire a Terna di non interrompere le lavorazioni relative alla realizzazione del progetto di "VARIANTE LOCALIZZATA 380Kv – SORGENTE RIZZICONI";

DATO ATTO

CHE l'opera in corso di realizzazione da parte di Terna Rete Italia SpA, consistente nella costruzione e nel relativo esercizio della "*Variante localizzativa 380 kV Sorgente - Rizziconi - Tratto in cavo "dall' approdo di Messina alla SE Paradiso 2"*", è stata autorizzata dal Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento per l'Energia e il Clima con Decreto Autorizzativo N. 239/EL-451/340/2021 del 06 settembre 2021;

CHE il Ministero della Transizione Ecologica nell'autorizzare TERNA S.p.A. ad effettuare i suddetti lavori, ha inoltre dichiarato la pubblica utilità delle opere e la loro urgenza, indifferibilità ed inamovibilità;

CHE l'opera di realizzazione della "*Variante*" rappresenta una infrastruttura di importanza primaria e strategica a livello nazionale;

RITENUTO CHE si rende necessario e improrogabile intervenire per effettuare i lavori di spostamento delle reti idriche e fognarie che interferiscono con l'infrastruttura in corso di realizzazione da parte di Terna S.p.A. e per tale motivo occorre prevedere un nuovo affidamento nei confronti della ditta GE.CO, già affidataria in precedenza dei lavori, al fine di effettuare tempestivamente i lavori di posa della nuova condotta fognaria e lo spostamento della rete idrica interferente con il passaggio del nuovo elettrodotto AT;

PRESO ATTO che le risorse relative alle maggiori lavorazioni da effettuare per consentire il passaggio della nuova condotta fognaria, graveranno esclusivamente sulla Soc. Terna Rete Italia SpA Realizzazione Impianti e Tecnologie;

VISTO il computo metrico estimativo redatto dall'Ufficio Tecnico di *AMAM SpA* il 23/06/2023, relativo ai lavori di spostamento della rete fognaria e di una camera di manovra che interferiscono con la costruzione del nuovo elettrodotto da 380 kV nella parte alta del Viale Annunziata in prossimità del Torrente Ciaramita;

VISTO il Decreto legislativo 31 Marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Attesa la necessità di provvedere in merito e per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento degli ulteriori "LAVORI PER LO SPOSTAMENTO DI SOTTOSERVIZI IDRICI E INTERFERENTI CON IL NUOVO ELETTRODOTTO TERNA "*VARIANTE LOCALIZZATIVA 380 kV – SORGENTE RIZZICONI* SUL TORRENTE CIARAMITA E SUL VIALE ANNUNZIATA", alla Ditta GE.CO. General Construction s.r.l. - Via Maceo, 46 – 9'8050 Terme Vigliatore (ME) - P.IVA 03271780839 per l'importo di € 104.332,48 di cui € 4.024,25 per O.S. al netto del r.a. pari al 20%, oltre I.V.A. al 22%.



2. Impegnare la somma complessiva di € 108.736,48 di cui € 104.322,48 per i lavori previsti dal computo metrico aggiuntivo redatto il 26/06/2023 e € 4.403,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
3. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria, per le relative annotazioni contabili di bilancio;
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 108.736,48 oltre IVA sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.
5. Confermare per i lavori in oggetto, RUP il dott. Pierfrancesco Donato, assistente al RUP l'ing. Antonio Aveni e DL il dott. Antonino Cardile che si avvarrà dell'assistenza tecnica del Geom. Giuseppe Briguglio e del sig. Giacomo Spadaro;
6. Prendere atto che la spesa di €. 108.736,24 oltre IVA al 22%, che graverà esclusivamente a carico di Terna Rete Italia SpA Realizzazione Impianti e Tecnologie.

IL RUP
dott Pierfrancesco
Donato

IL DIRIGENTE DI AREA
dott Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente

