



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 287 / 703PN del 04/10/2023

OGGETTO: PROROGA - €. 29.847,47 – ALKANTARA COSTRUZIONI SRL – ULTERIORE PROROGA LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA SUD - ANNO 2022 [703PN]

IMPORTO: €. 29.847,47 al netto del ribasso d'asta offerto (30,318 %) oltre IVA al 22% compresi OS pari a €. 765,02

IMPRESA: ALKANTARA COSTRUZIONI SRL - con sede legale in TAORMINA (ME), Via Francavilla, n° 30/A, codice fiscale e partita IVA n° 02664250830

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE a causa della rilevante estensione della rete, si rende necessario effettuare con continuità lavori di manutenzione e riparazione della stessa.

CHE tali interventi vengono garantiti dal gestore del servizio idrico, AMAM SpA, al fine di non creare disservizi all'utenza per l'eventuale mancata erogazione, anche in considerazione del fatto che alcune condotte idriche, oltre ad essere molto vetuste ed inadeguate per sezione, sono ulteriormente ridotte dalle incrostazioni.

CHE, per ovviare a tali inconvenienti, sino ad oggi si è intervenuto con lavori di pronto intervento e di manutenzione affidati a ditte esterne, a causa dell'esiguo numero di addetti del servizio acquedotto.

CHE per far fronte a tutte le necessità sopra evidenziate e a tutti i problemi di manutenzione che giornalmente si manifestano, si è previsto di ricorrere ad appalto che contempli i lavori di pronto intervento e di riparazione per tutte le reti idriche dei villaggi sud per un periodo, presuntivamente previsto, in un anno. Quanto sopra anche al fine di evitare pericolose infiltrazioni dovute alle perdite che si potranno verificare nelle condotte idriche e per garantire costantemente la potabilità delle acque.

CHE, per il suddetto fine, essendo in esaurimento le somme previste per la manutenzione affidata alla Alkantara Costruzioni Srl, è stata indetta nuova gara con determina del Direttore Generale N° 102/727PN del 09/05/2023 relativa ai "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI SUD DELLA CITTÀ DI MESSINA" ANNO 2023 [727PN], impegnandone la relativa spesa;

CHE nelle more del completamento della costituzione dell'elenco degli operatori economici e dell'espletamento delle operazioni della gara avviata con determina del Direttore Generale N°102/727PN del 09/05/2023, la direzione aziendale ha prorogato con determina N° 106 / 703PN del 11/05/2023 i lavori di manutenzione, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, alla



Alkantara Costruzioni Srl - con sede legale in Taormina (ME), Via Francavilla, n°30/A, codice fiscale e partita IVA n° 02664250830, aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (30,318%) di €. 72.685,69 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, a copertura di un tempo stimato necessario pari a mesi 4;

CHE, successivamente, non essendo addivenuti all'individuazione del nuovo contraente della gara avviata, essendosi esaurite le somme stanziare per la proroga tecnica ed essendo sopravvenute necessità operative legate alla risoluzione di una problematica per l'alterazione della potabilità dell'acqua in zona via Salita Tremonti e della sostituzione della condotta idrica in viale Italia, oggetto di precedenti problemi di qualità dell'acqua erogata, la direzione aziendale, ha determinato di effettuare un'ulteriore proroga tecnica agli stessi patti e condizione alla Alkantara Costruzioni Srl - con sede legale in Taormina (ME), Via Francavilla, n°30/A, codice fiscale e partita IVA n° 02664250830 per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (30,318%) di €.29.847,47 oltre IVA al 22%, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO

CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla mancata manutenzione della rete idrica dei villaggi nord del comune di Messina;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la Legge n.120/2020;

VISTE le determinate del Direttore Generale N. 102/727PN del 09/05/2023 e la N. 106/703PN del 11/05/2023;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, procedere alla **ULTERIORE PROROGA LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA SUD - ANNO 2022 [703PN]**, ai sensi dell'art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta Alkantara Costruzioni Srl - con sede legale in Taormina (ME), Via Francavilla, n°30/A, codice fiscale e partita IVA n°02664250830, aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (30,318%) di €. 29.847,47 oltre IVA al 22% compresi O.S. pari a €.765,02 non soggetti a ribasso d'asta.
2. Di prevedere la somma di € 29.847,47 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto, per la proroga tecnica alla ditta Alkantara Costruzioni Srl, necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
3. Di notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili del bilancio di competenza.

IL RUP
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
dott Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente

