AMAM SPA
AZIENDA MERIDIONALE
ACQUE MESSINA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 169 / 448ADF del 15/07/2021

OGGETTO: PROROGA DITTA ALAK - € 11.838,00 - SERVIZIO DI AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2020 – 448 ADF

IMPORTO PROROGA: € 11.838,00 di cui € 189,17 per O.S. e oltre IVA
CIG: 8272694B0B - **N. GARA:** 7739337
DITTA: ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME)

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO
CHE con determinazione del D.G. n. N° 86 / 448 ADF del 08/04/2020 è stato autorizzato l'affidamento del "SERVIZIO DI AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2020";
CHE con determinazione del D.G. N° 112 / 448 ADF del 06/05/2020, è stato aggiudicato l'appalto alla ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME);
CHE il servizio dell'appalto in oggetto [448 ADF] sono iniziati il 11/05/2020, giusto verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto il 08/05/2020 ai sensi degli artt. 32 comma 8 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.;
CHE con provvedimento del Direttore Generale N. 131 / 475 PAF del 17.05.2021 è stato approvato il nuovo progetto per l'esecuzione del *SERVIZIO DI AUTOSPURGO 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1ª, 2ª e 3ª DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2021-2022 [475PAF]*, impegnandone la relativa spesa;
CHE con determinazione del D.G. n. N° 132 / 448 ADF del 17/05/2021 è stato prorogato, per mesi 2, l'affidamento del "SERVIZIO DI AUTOSPURGO, 24 ORE SU 24 COMPRESI FESTIVI, SUL TERRITORIO DELLE CIRCOSCRIZIONI 1°, 2° E 3° DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2020";
CHE le suddette procedure di gara sono in fase di ultimazione e si prevedono necessari 30 giorni per il loro espletamento, tra esperimento e consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria;
CHE la mancanza del servizio in oggetto comporta, ove non tempestivamente effettuato, problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade;

CONSIDERATO
CHE ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

RITENUTO
CHE si rende necessario e indispensabile evitare i suddetti possibili sversamenti di liquami, al fine di non causare disservizi alla popolazione e problemi di ordine igienico-sanitario e garantire senza soluzione di continuità l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE, nelle more dell'espletamento delle procedure della gara avviata con determina N. 131 / 475 PAF del 17.05.2021, per garantire i suddetti interventi si rende necessario predisporre una proroga per 1 mese del servizio appaltato attualmente alla ditta *ALAK SRL*, che permetta di intervenire tempestivamente in tutte le circostanze urgenti che in atto sono presenti e che si presenteranno;

VISTO il Decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n.207/2010 recante il Reg. di esecuzione ed Attuazione.

Per le motivazioni esposte in narrativa

DETERMINA

1. Prorogare l'esecuzione del servizio in oggetto alla ditta ALAK SRL – P.IVA 01603800838 - con sede in c/da Lacco, 65 - 98061 Brolo (ME), già aggiudicataria dell'appalto in corso [448ADF] fino alla concorrenza dell'importo di proroga;
2. Impegnare la somma per l'importo netto aggiuntivo di € 11.838,00, di cui € 189,17 per o.s. non soggetti a r. a., al netto dello stesso ribasso del 16,66% offerto in sede di gara, oltre IVA al 22%;
3. Nominare RUP del presente procedimento l'ing. Francesco Cardile;
4. Trasmettere copia della presente Determinazione all'Ufficio di Ragioneria per le necessarie annotazioni contabili;
5. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza del nuovo importo contrattuale, complessivo, di € 177.645,15 oltre IVA, ovvero comprensivo dell'importo aggiuntivo di € 11.838,00 sopra indicato, sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.

IL RUP	IL DIRIGENTE DI AREA	IL DIRETTORE GENERALE
ing. Francesco Cardile	ing. Santi Trovato	dott. SANTI TROVATO
		firmato digitalmente