s

L

B e

T ——

T

AziEnpA MEeripionae Acours MEssina spA.

Azienda Speciale iscritta alla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Messina — R.E.A. n. 157160

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Ne 4487380 PNF ael 131715/

OGGETTO: Proroga dei “Lavori di ripristino della funzionalita delle reti fognarie nel territorio
della Citta — Circoscrizioni 4*, 5" e 6" del Comune di Messina - Anno 2016-2017” - 380 PNF

IMPORTO: €.39.356,65 al netto del ribasso d'asta offerto (19,9716%), ivi compresi € 714,68 di
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22%

PREMESSO

CHE relativamente ai lavori di manutenzione ordinaria delle reti fognarie in appalto nelle
circoscrizioni indicate in oggetto si sono esauriti i fondi appaltati, mentre insistono numerose
richieste di intervento, anche di rilevanté importanza.

CHE tutti i suddetti interventi, ove non tempestivamente effettuati, sono causa di problemi di
carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in pitt punti degli
arenili e delle strade e quindi devono essere eseguiti con il conseguentemente impegno economico.

CHE al fine di garantire neile zone delle circoscrizioni interessate il regolare convogliamento delle
acque nere si rende quindi necessario continuare ad assicurare, senza soluzione di continuitd, una
costante manutenzione consistente in riparazione delle rotture, eliminazione delle ostruzioni,
sostituzione, ove necessario, di tratti di condotte con manutenzione ed eventuale ricostruzione di
pozzetti.

CHE, per il suddetto fine, & stata indetta nuova gara con determina del Direttore Generale n.147/39
PNF del 13.07.2017 che interessa le circoscrizioni 4% 5° ¢ 6* del Comune di Messina, per I’importo
a base d’asta di € 240.000,00 oltre a 56.400,00 per somme a disposizione dell’ Amministrazione per
Iva.

CHE nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, 1’Amministrazione ha deciso di
effettuare una proroga tecnica, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, agli stessi
patti e condizioni del contratto in essere alla ditta URANIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via
Cesare Battisti, n. 374 IS. 73 — 98122 — Messina (ME) - P.I. 02122600832 - aggiudicataria del
precedente affidamento, per I'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (19, 9716 %)
di € 39.356,65, ivi compresi € 714,68 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA
al 22%;

Tutto quanto sopra premesso e considerato \
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RI_TE.NUTO

CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla
conseguente fuoriuscita di liquami e pericolo per la pubblica e privata incolumita, necessita’ la
urgente manutenzione per il ripristino del regolare funzionamento delle suddette reti fognarie;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la determina del Direttore Generale n.147/395PNF del 13.07.2017 di approvazione e
indizione della nuova gara; .
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DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere all’affidamento, nelle more
dell'espletamento della gara in corso, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
50/2016, alla ditta URANIA COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Cesare Battisti, n. 374
IS. 73 — 98122 — Messina (ME), aggiudicataria del precedente affidamento, per I'importo al
netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (19.9716%) di € 39.356,65, ivi compresi €
714,68 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22%.

Stipulare apposito atto di sottomissione con la ditta URANIA COSTRUZIONI S.rl

-nell’intesa che I’appalto dei maggiori lavori formanti oggetto dell’attuale importo di spesa,

sara disciplinato dalle stesse norme e condizioni stabilite dal Capitolato Speciale annesso al
contratto d*Appalto principale gia stipulato in data 10/05/2017 e registrato a Messina il
01/06/2017 al n. 983 Serie 3. |

Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa rispetto a
quanto gia assegnato nella determinazione dirigenziale N.252/380PNF del 23/11/2016, in
quanto I’importo complessivo di € 232.123,91 (€192.767.,26 + €39.356,65) risulta inferiore
ad € 240.000,00 . N

Nominare per I’appalto in oggetto I'ing. Alessandro Lo Surdo D.L. ed il geom. Giuseppe
Briguglio Assistente tecnico alla D.L.

Impegnare la somma di € 39.356,63, al netto del ribasso d'asta del 19.9716%, oltre IVA al
22% per la proroga alla ditta URANIA COSTRUZIONI S.r.1, nelle more dell'espletamento
della gara, necessaria per garantire la continuitd del servizio di manutenzione della rete
fognaria delle circoscrizioni 4%, 5* e 6% con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.

Sede Legale ¢ Amministrativa: Viale Giostra - Ritiro - 98152 Messina - Tel. 090-3687792 - Fa 090-3687745
Codice Fiscale e Partita IVA 01937820833



