



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° - 8/468CA del 12 GEN. 2017

OGGETTO: SERVIZIO DI CLORAZIONE DELLE ACQUE DISTRIBUITE DALL'AMAM
- Proroga dal 16.01.2017 – 16.03.2017 -

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PREMESSO

Che il "Servizio di clorazione delle acque distribuite dall'Amam" è stato affidato, con verbale di gara del 21.07.2015, alla Ditta ITALSAT s.r.l. con sede in Messina Viale Regina Elena, 207 – giusto contratto del 27.10.2015 registrato a Messina il 30.10.2015 al n. 1956 , serie III.

Che l'importo contrattuale del predetto servizio è pari a € 140.322,39 oltre € 2.377,00 per oneri per la sicurezza e oltre IVA nella misura del 20%, mentre la decorrenza dello stesso è dal 06.08.2015 con scadenza al 05.08.2016, per assicurare la continuità del servizio;

Che la Ditta ITALSAT s.r.l. con propria nota del 04.08.2016 assunta in protocollo in pari data al n. 19781/CA ha comunicato la scadenza del contratto in essere e pertanto la sospensione del servizio;

Che in data 09.08.2016 è stato prorogato il servizio di clorazione per giorni 30 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;

Che in data 14.09.2016 è stato ulteriormente prorogato il servizio di clorazione per giorni 60 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara;

Che in data 10.11.2016 è stato sottoscritto un ulteriore atto di sottomissione, registrato a Messina il 15.11.2016 al n. 2210 serie 3;

Che a causa dell'aggravarsi del carico di lavoro e dell'esiguo personale tecnico amministrativo presente in Azienda non si è potuto provvedere, per tempo, ad esperire la gara entro la scadenza della suddetta proroga;

Che l'attività dell'Azienda è oltremodo aumentata anche in ordine alla recente attività giudiziaria relativa alla produzione di documentazione inerente gli scarichi fognari nei torrenti cittadini;

Che in Azienda non esiste un ufficio gare preposto alla redazione di tutta la documentazione prevista per l'espletamento delle procedure di gara;

Che la particolarità del servizio non permette la sua sospensione in quanto potrebbe arrecare gravi

problemi di ordine igienico sanitari;

Che non è presente personale da destinare all'effettuazione del servizio in parola;

Che la sospensione del servizio provocherebbe gravi ripercussioni di ordine igienico sanitario;

Che la Ditta ITALSAT s.r.l., contattata, ha rinunciato espressamente alla revisione dei prezzi, dichiarandosi disponibile ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

Che sono in fase di avvio le procedure per l'espletamento della gara per l'affido del servizio;

RITENUTO

necessario, opportuno e indispensabile, per le motivazioni sopra esposte, procedere alla proroga per giorni 60 del servizio di clorazione delle acque distribuite dall'AMAM per il periodo dal 16.01.2017 – 16.03.2017 agli stessi patti, prezzi (netti € 23.457,42) e condizioni del contratto in essere;

CONSIDERATO

Che la sospensione del servizio provocherebbe gravi ripercussioni di ordine igienico sanitario;

per le motivazioni espresse in narrativa;

D E T E R M I N A

- 1) Prorogare alla Ditta ITALSAT, aggiudicataria del Servizio di clorazione delle acque distribuite dall'AMAM, giusto contratto stipulato in data 27.10.2015, registrato a Messina il 30.10.2015 al n. 1956, serie III, il servizio di clorazione delle acque distribuite dall'AMAM per il periodo 16.01.2017 – 13.03.2017;
- 2) La somma come sopra occorrente e pari a netti € 23.457,42 di cui € 390,74 per oneri di sicurezza oltre IVA per € 5.160,64 verrà prelevata dal bilancio AMAM di competenza

IL DIRETTORE GENERALE *ff.*

