



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 271/464 CA del 31.10.2018

OGGETTO: "LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTE IDRICHE DI ADDUZIONE AMMALORATE DEI SERBATOI SAN RIZZO E GESSO" 464 CA – **ULTERIORI LAVORI**

Importo spesa: € 8.958,59 di cui € 287,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

DITTA: EDIL IMPIANTI via Giordano Bruno n. 147 Messina

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE rendendosi necessaria la sostituzione di due porzioni di condotte idriche nei villaggi nord della città di Messina, questa Azienda ha provveduto a redigere apposita perizia tecnica per un importo a base d'asta di €. 57.000,00 approvata con determina del D.G. n. 101/464 CA del 21.05.2015;

CHE i lavori sono stati aggiudicati alla ditta EDIL IMPIANTI via Giordano Bruno n. 147, Messina che ha offerto un ribasso d'asta del 21,6180% sull'importo a base d'asta di €. 57.000,00 al netto degli oneri di sicurezza pari a €. 1.438,80 e quindi per un importo al netto del ribasso d'asta pari a €.44.988,78;

CHE il 12.02.2018 è stata effettuata la consegna dei lavori in argomento e il 21.03.2018 è stato sottoscritto il contratto, registrato a Messina il 23.03.2018 col n. 572 serie 3;

CHE durante l'esecuzione dei lavori, finite le somme oggetto di affidamento, si rende necessario, ai fini della corretta funzionalità della condotta a servizio dei serbatoio San Rizzo, sostituire un ulteriore tratto di condotta irrimediabilmente danneggiato;

CHE per far fronte alla necessità di sostituire l'ulteriore tratto di condotta d'approvvigionamento del serbatoio San Rizzo, l'Azienda intende procedere all'esecuzione mediante l'applicazione dell'art. 106, comma 12, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., essendo l'importo di spesa inferiore al quinto dell'importo del contratto;

CONSIDERATO

CHE ai sensi dell'art. 106, comma 12, D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii l'Azienda può imporre alla ditta EDIL IMPIANTI via Giordano Bruno n. 147 – Messina, l'esecuzione di ulteriori lavori resisi necessari alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

ATTESO CHE i lavori richiesti ammontano ad €. 11.350,24 lordi, come da computo redatto dall'ufficio tecnico di AMAM, ai quali verrà applicato il ribasso in precedenza offerto pari a 21,6180% e pertanto pari a €. 8.958,59 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

RITENUTO necessario provvedere in merito:



DETERMINA

1. Procedere, all'affidamento dei "Lavori di sostituzione condotte idriche di adduzione ammalorate dei serbatoi San Rizzo e Gesso - 464 CA - Ulteriori lavori", ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ditta EDIL IMPIANTI via Giordano Bruno n. 147 - Messina agli stessi patti e condizioni del contratto principale registrato a Messina il 23.03.2018 col n. 572 serie 3;
2. **Impegnare** la somma complessiva di € 8.958,59 oltre IVA al 22%, necessaria per l'espletamento dei suddetti lavori, con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
3. **Nominare** quale D.L. l'ing. Natale Cucè.

Visto:
Il Dirigente
Natale Cucè

L DIRETTORE GENERALE

Claudio Cipollini