



## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**N° 34 /547 PN del 26/02/2019**

**OGGETTO: Proroga tecnica dei "Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche dei villaggi sud della città di Messina" – 547 PN**

**IMPORTO: €. 20.400,00 al netto del ribasso d'asta offerto (36,7627 %) oltre IVA al 22%**

**DITTA: GIADA COSTRUZIONI Srl – via Portella, 5 – Ventimiglia di Sicilia (PA)**

### **PREMESSO**

CHE relativamente ai lavori di manutenzione delle reti idriche dei villaggi Sud della città di Messina in corso si stanno esaurendo i fondi appaltati, mentre insistono numerose richieste di intervento, anche di rilevante importanza.

CHE tutti i suddetti interventi, ove non tempestivamente effettuati, possono essere causa di problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per la mancata erogazione idrica o per il protrarsi di infiltrazioni all'interno degli stabili privati e, pertanto, devono essere eseguiti con il conseguentemente impegno economico.

CHE al fine di garantire la manutenzione delle reti idriche della città di Messina si rende necessario continuare ad assicurare, senza soluzione di continuità, le riparazioni e il pronto intervento.

CHE, per il suddetto fine, è stata indetta nuova gara con determina del Direttore Generale n. 4/586 PN del 16.01.2019 relativa ai lavori di ripristino della funzionalità delle reti idriche dei villaggi Sud della Città di Messina - Anno 2019, impegnandone la relativa spesa;

CHE nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, l'Amministrazione ha deciso di effettuare una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere alla GIADA COSTRUZIONI Srl – via Portella, 5 – Ventimiglia di Sicilia (PA), aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (36,7627 %) di €.20.400,00 oltre IVA al 22%;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

### **RITENUTO**

CHE l'importo di cui sopra non comporta aggravio di spesa poiché lo stesso rientra nei limiti previsti dal dell'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla mancata erogazione idrica e al protrarsi di infiltrazioni all'interno degli stabili privati;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 4/586 PN del 16.01.2019 di approvazione e indizione di nuova gara;


## DETERMINA

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla proroga tecnica dei **“Lavori di manutenzione ordinaria delle reti idriche dei villaggi sud della città di Messina” – 547 PN**, nelle more dell'espletamento della gara in corso, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla ditta GIADA COSTRUZIONI Srl – via Portella, 5 – Ventimiglia di Sicilia (PA), aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (36,7627 %) di € 20.400,00 oltre IVA al 22%.
2. Impegnare la somma di € 20.400,00 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto, per la proroga tecnica alla ditta Giada Costruzioni Srl, necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione della rete idrica della città di Messina con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
3. Nominare RUP del presente procedimento l'ing. Natale Cucè e Direttore dei Lavori l'ing. Luigi Lamberto;
4. Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento, fino alla concorrenza dell'importo, di € 20.400,00 oltre IVA sulla base delle relative fatture, vistate dall'Ufficio competente, ed emesse a seguito di annotazione delle partite contabili e redazione di regolare contabilità lavori, redatti dall'Ufficio Tecnico competente.
5. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

Si propone:

il D.L.


ing. Luigi Lamberto



Visto:

Il RUP

ing. Natale Cucè



IL DIRETTORE GENERALE f.f.

Dott. Salvo Puccio

