



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 124 / 667PN del 27/05/2022

OGGETTO: PROROGA - €. 26.182,84 – EDILSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2020 – [667 PN]

IMPORTO: €. 26.182,84 al netto del ribasso d'asta offerto (35,2169%) oltre IVA al 22% compresi OS per €. 765,53

IMPRESA: EDILSERVICE Società Cooperativa con sede in Via Vittorio Emanuele – 98066 Patti (ME) P.I/ C.F. 02119210835

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE a causa della rilevante estensione della rete, si rende necessario effettuare con continuità lavori di manutenzione e riparazione della stessa.

CHE tali interventi vengono garantiti dal gestore del servizio idrico, AMAM SpA, al fine di non creare disservizi all'utenza per l'eventuale mancata erogazione, anche in considerazione del fatto che alcune condotte idriche, oltre ad essere molto vetuste ed inadeguate per sezione, sono ulteriormente ridotte dalle incrostazioni.

CHE per ovviare a tali inconvenienti, sino ad oggi si è intervenuto con lavori di pronto intervento e di manutenzione affidati a ditte esterne, a causa dell'esiguo numero di addetti dell'Acquedotto.

CHE per far fronte a tutte le necessità sopra evidenziate e a tutti i problemi di manutenzione che giornalmente si manifestano, si è previsto di ricorrere ad appalto che contempli i lavori di pronto intervento e di riparazione per tutte le reti idriche dei villaggi sud per un periodo, presuntivamente previsto, in un anno. Quanto sopra anche al fine di evitare pericolose infiltrazioni dovute alle perdite che si potranno verificare nelle condotte idriche e per garantire costantemente la potabilità delle acque.

CHE, per il suddetto fine, è stata indetta nuova gara con determina del Direttore Generale n. 120 / 701PN del 24/05/2022 relativa ai LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2022 – 701PN, impegnandone la relativa spesa;

CHE, risultano in esaurimento le somme dei lavori di manutenzione dei villaggi Sud stanziati con precedente procedura e affidate alla ditta EDILSERVICE Società Cooperativa;

CHE nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara, l'Amministrazione ha deciso di effettuare una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere alla EDILSERVICE Società Cooperativa con sede in Via Vittorio Emanuele – 98066 Patti (ME) P.I/



C.F. 02119210835, aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (35,2169 %) di €. 26.182,84 oltre IVA al 22%;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

RITENUTO

CHE l'importo di cui sopra non comporta aggravio di spesa poiché lo stesso rientra nei limiti previsti dal dell'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CHE per quanto sopra descritto, al fine di evitare problemi di ordine igienico-sanitario connessi alla mancata manutenzione della rete idrica della città zona nord;

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 120 / 701PN del 24/05/2022 di approvazione e indizione di nuova gara;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, procedere alla proroga tecnica dei "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2020 – [667 PN], nelle more dell'espletamento della gara in corso, ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta EDILSERVICE Società Cooperativa con sede in Via Vittorio Emanuele – 98066 Patti (ME) P.I/ C.F. 02119210835, aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (35,2169%) di €. 26.182,84 oltre IVA al 22% di cui €.765,53 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Impegnare la somma di € 26.182,84 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto, per la proroga tecnica alla ditta EDILSERVICE Società Cooperativa, necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio

IL RUP

ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA

dott Salvo Puccio

IL VICE DIRETTORE
GENERALE

dott. PUCCIO SALVO

firmato digitalmente

