



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 141 / 623 PA del 13/06/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO – DOTT.SSA CLARA TERRANOVA - € 5.000,00 – ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE DI SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DEGLI SCAVI PER I “LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO ACQUEDOTTO - MONTESANTO 1 [623PA]”

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) Legge n.120/2020

AFFIDATARIO: Dott.ssa Clara Terranova, via Nazionale, n.587, Villafranca Tirrena (Me) – C.F. TRRCLR82P49F158K – P.IVA 03665780833 – clara.terranova@pecaruba.it – terranovaclara82@gmail.com

IMPORTO: € 5.000,00 + IVA

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con Determinazione del Direttore Generale dell’AMAM S.p.A. N. 226 / 623 PA del 29/09/2020 i “LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DEL SERBATOIO ACQUEDOTTO - MONTESANTO 1 [623PA]” sono stati aggiudicati definitivamente dall’ATI Impresa Domenico Majolino srl (capogruppo) – La Valle Vincenzo (mandante);

CHE con verbale del 09.02.2021 si è effettuata la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

CHE con nota prot. 0074 del 08/01/2019 la Soprintendenza dei Beni archeologici e culturali di Messina ha rilasciato parere favorevole alla realizzazione dell’opera e, ai fini della tutela archeologica, ritiene necessaria la vigilanza archeologica ai sensi dell’art. 28, c. 4, del DL. n. 42/2004;

CHE i lavori rientrano nell’ambito del settore strategico relativo alle infrastrutture finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

CHE con determina n. 87 / 623 PA del 24/03/2022 si è affidata la vigilanza archeologica dott.ssa Clara Terranova, iscritta all’albo nazionale degli archeologi per l’importo di € 3.584,00 per n.20 giornate lavorative;

CHE, successivamente, con nota inviata via email del 08.06.2022, la dott.ssa Terranova comunicava che i lavori si stavano protraendo oltre i n.20 giorni stimati e che erano richiesti, circa, ulteriori n.20 giorni per completare le lavorazioni di scavo, da effettuarsi in orario notturno per ovviare a problemi legati alla viabilità e che, per tale attività, secondo i tariffari professionali, veniva richiesto un corrispettivo di € 250,00/die (lavoro notturno);

CONSIDERATO

CHE appare necessario estendere l’incarico per assicurare la vigilanza archeologica nell’area di scavo;

CHE si sono stimati 20 giorni lavorativi, pari ad un compenso di € 5.000,00 + IVA, che verranno corrisposti sulla base delle effettive ore lavorate in orario notturno;



Per quanto sopra premesso e considerato

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Decreto legislativo n. 76/2020, convertito con modifiche nella Legge 11/09/2020 n. 120;

VISTO il D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) per le parti ancora in vigore.

DETERMINA

1. Di estendere, affidando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 alla Dott.ssa Clara Terranova, via Nazionale, n.587, Villafranca Tirrena (Me) – C.F. TRRCLR82P49F158K – P.IVA 03665780833, l'incarico professionale di sorveglianza archeologica degli scavi per i “Lavori di adeguamento e ripristino del serbatoio acquedotto - Montesanto 1 [623PA]”;
2. Di approvare la spesa di € 5.000,00 + IVA per lo svolgimento del servizio in oggetto da rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;
3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL RUP

ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA

dott Salvo Puccio

IL VICE DIRETTORE
GENERALE

dott. PUCCIO SALVO
firmato digitalmente

