

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 27 / 667PN del 14/02/2023

OGGETTO: PROROGA - €. 16.364,27 – EDILSERVICE SOCIETÀ COOPERATIVA - “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2020 – [667 PN]

IMPORTO: €. 16.364,27 al netto del ribasso d'asta offerto (35,2169%) oltre IVA al 22% compresi OS per €. 478,46

IMPRESA: EDILSERVICE Società Cooperativa con sede in Via Vittorio Emanuele – 98066 Patti (ME) P.I/ C.F. 02119210835

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE a causa della rilevante estensione della rete, si rende necessario effettuare con continuità lavori di manutenzione e riparazione della stessa.

CHE tali interventi vengono garantiti dal gestore del servizio idrico, AMAM SpA, al fine di non creare disservizi all'utenza per l'eventuale mancata erogazione, anche in considerazione del fatto che alcune condotte idriche, oltre ad essere molto vetuste ed inadeguate per sezione, sono ulteriormente ridotte dalle incrostazioni.

CHE per ovviare a tali inconvenienti, sino ad oggi si è intervenuto con lavori di pronto intervento e di manutenzione affidati a ditte esterne, a causa dell'esiguo numero di addetti dell'Acquedotto.

CHE per far fronte a tutte le necessità sopra evidenziate e a tutti i problemi di manutenzione che giornalmente si manifestano, si ricorre ad appalto che contempla i lavori di pronto intervento e di riparazione per tutte le reti idriche dei villaggi sud. Quanto sopra anche al fine di evitare pericolose infiltrazioni dovute alle perdite che si potranno verificare nelle condotte idriche e per garantire costantemente la potabilità delle acque.

CHE, per il suddetto fine, è stata indetta nuova gara con determina del Direttore Generale n. 120 / 701PN del 24/05/2022 relativa ai LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2022 – 701PN, impegnandone la relativa spesa;

CHE, risultando in esaurimento le somme dei lavori di manutenzione dei villaggi Sud, stanziati con precedente procedura e affidate alla ditta EDILSERVICE Società Cooperativa, giusta determina del Direttore Generale n. 124 / 667PN del 27/05/2022 e ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si è effettuata una proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, alla EDILSERVICE Società Cooperativa con sede in Via Vittorio Emanuele – 98066 Patti (ME) P.I/ C.F. 02119210835, aggiudicataria del precedente affidamento, per l'importo al netto del ribasso d'asta in precedenza offerto (35,2169 %) di €.26.182,84 oltre IVA al 22%;

CHE, nonostante si sia avviata la nuova gara sul portale “acquistinretePA –MEPA”, per affidare i lavori ad altra ditta e garantire la manutenzione idrica senza soluzione di continuità, il portale “acquistinretePA –MEPA” ha comunicato periodi di sospensione delle attività per aggiornamenti della piattaforma che hanno prodotto un rallentamento della procedura di gara.

CHE, a causa del protrarsi delle operazioni di gara sul portale “acquistinretePA –MEPA”, l’Amministrazione ha deciso, ai sensi dell’art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, giusta determina del Direttore Generale n. 153 / 667PN del 30/06/2022, di effettuare un’altra proroga tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, alla ditta attualmente affidataria, EDILSERVICE Società Cooperativa con sede in Via Vittorio Emanuele – 98066 Patti (ME) P.I/ C.F. 02119210835, agli stessi patti e condizioni, per l’importo al netto del ribasso d’asta in precedenza offerto (35,2169 %) per l’importo di €32.728,55 oltre IVA al 22%;

CHE con determina del Vice Direttore Generale N° 168 / 701PN del 20/07/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa ai LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2022 – 701PN in favore della ditta ALKANTARA COSTRUZIONI SRL;

CHE con nota acquisita al ns. Prot. n.12672 del 22/07/2022 la Ditta ALKANTARA COSTRUZIONI SRL comunica l’impossibilità di eseguire i lavori a causa di problemi di salute e personali.

CHE con determina del Vice Direttore Generale N° 174 / 701PN del 29/07/2022 è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa ai LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2022 – 701PN in favore della ditta CELESTI COSTRUZIONI SRL;

CHE, per le motivazioni sopra indicate, l’iter dell’affidamento 701PN - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2022 - si è dilungato oltremodo e, pertanto, i lavori affidati alla Celesti Costruzioni Srl hanno avuto inizio giorno 01/08/2022, giusto verbale di consegna lavori in via d’urgenza redatto in pari data, e che, fino a tale data, al fine di non creare disservizi all’utenza per la mancata manutenzione, è stato necessario garantire il proseguo dei lavori prorogando la ditta uscente, la EDILSERVICE Società Cooperativa con sede in Via Vittorio Emanuele – 98066 Patti (ME) P.I/ C.F. 02119210835, agli stessi patti e condizioni (ribasso 5,2169 %);

Tutto quanto sopra premesso e considerato

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, di procedere alla ulteriore proroga tecnica dei “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI MESSINA ZONA NORD – ANNO 2020 – [667 PN], ai sensi dell’art.106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, alla ditta EDILSERVICE Società Cooperativa con sede in Via Vittorio Emanuele – 98066 Patti (ME) P.I/ C.F. 02119210835, aggiudicataria del precedente affidamento, per l’importo al netto del ribasso d’asta in precedenza offerto (35,2169%) di €16.364,27 oltre IVA al 22% di cui €478,27 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.



2. Impegnare la somma di €. 16.364,27 oltre IVA al netto del ribasso d'asta offerto, per la proroga tecnica alla ditta EDILSERVICE Società Cooperativa, necessaria per garantire la continuità del servizio di manutenzione con prelievo dai bilanci AMAM di competenza.
3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL RUP

ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA

ing. Luigi Lamberto

IL DIRETTORE GENERALE

F.F.

dott. BONASERA LOREDANA

firmato digitalmente

