



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 202 / 709AD del 24/07/2023**

**OGGETTO:** PROROGA TECNICA - € 3.920,00 – DITTA DSP COSTRUZIONI GENERALI SRL -LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO DEL COMUNE DI MESSINA – ANNO 2022 – [ 232/709 AD]

**Importo netto proroga:** € 3.920,00 oltre IVA di cui € 40,00 per O.S. non soggetti a ribasso

**DITTA:** DSP Costruzioni Generali Srl – Via Stretto Mauro n.25/27 - 98051 Barcellona P.G.  
Tel/fax 0909796361 email [dspcostruzionigenerali@alice.it](mailto:dspcostruzionigenerali@alice.it) PI 03018960835

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

CHE gli impianti di sollevamento idrico negli ultimi tempi, anche a causa della crisi idrica dello scorso ottobre 2014, hanno assunto carattere di estrema importanza essendo basati sulla circostanza che l'acquedotto del Fiumefreddo supplisce agli apporti dell'acquedotto Santissima, pozzi e sorgive.

CHE gli impianti di sollevamento idrici richiedono, ai fini del corretto funzionamento e della regolare distribuzione idrica della città e dei villaggi del Comune di Messina, una costante manutenzione che, a causa dell'esiguo numero di addetti dell'Azienda, ad oggi sotto organico, non può essere assicurata con personale aziendale, al momento carente.

CHE, giusto ordine di servizio del DG n. 6 del 25.02.2019, è stato istituito un gruppo di lavoro denominato “acqua h24” con lo scopo di fornire un servizio idrico efficiente in grado, nel medio-lungo periodo, di erogare acqua H 24 in tutta la città e di effettuare verifiche e analisi sullo stato di consistenza degli impianti, nonché di proporre iniziative utili a valorizzare le risorse idriche presenti nel territorio comunale di Messina;

CHE, per il suddetto fine, l'Ufficio tecnico di AMAM SpA ha redatto l'10.10.2022 apposita perizia, avente per oggetto i “Lavori di ottimizzazione degli impianti di sollevamento idrico del comune di Messina – Anno 2022”, ricadenti in categoria OG11, per l'importo a base d'asta di €25.000,00, di cui €500,00 per oneri di sicurezza oltre a €5.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

CHE, vista l'importanza dei lavori da effettuare, si rende necessario avvalersi di una ditta specializzata, con SOA in OG11 (impianti tecnologici) che abbia già operato presso gli impianti di sollevamento idrico aziendali e che conosca gli stessi, in modo da ridurre i tempi di esecuzione degli interventi;

CHE, a tal fine è stato chiesto un preventivo alla ditta **DSP Costruzioni Generali Srl** – Via Stretto Mauro n.25/27 - 98051 Barcellona P.G. che in passato ha lavorato con profitto per l'AMAM SpA in analoghe lavorazioni, offrendo un ribasso percentuale del 22,00%.

#### CONSIDERATO

CHE tutti i suddetti interventi ove non tempestivamente effettuati sono causa di problemi di carattere igienico-sanitario ed ambientale per il possibile sversamento di reflui in più punti degli arenili e delle strade e quindi devono essere eseguiti con il conseguente impegno economico;



CHE l'importanza dei lavori da effettuare, l'Amministrazione ha deciso di ricorrere all'affidamento diretto dei "Lavori di ottimizzazione degli impianti di sollevamento idrico del comune di Messina – Anno 2022" ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016;

CHE ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. La stazione appaltante, qualora durante l'esecuzione del contratto principale risulti necessario prorogare la scadenza originaria ed incrementare le prestazioni d'opera fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre all'appaltatore l'esecuzione degli ulteriori lavori fino all'incremento dell'importo contrattuale del 20%, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione contrattuale.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

**VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;**

**VISTO il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico di AMAM SpA;**

#### **DETERMINA**

1. Procedere alla proroga dei lavori alla ditta DSP Costruzioni Generali Srl, al netto del ribasso d'asta (22,00%) di € 3.920,00 di cui € 40,00 per O.S. non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione e pronto intervento sugli impianti di sollevamento fognari della Città di Messina;
2. Impegnare la somma, al netto del ribasso offerto e comprensivi di Oneri per la Sicurezza, di € 3.960,00 oltre Iva, necessaria per l'esecuzione dei lavori suddetti, con prelievo dal bilancio AMAM di competenza;
3. Sottoscrivere con la ditta **DSP Costruzioni Generali Srl – Via Stretto Mauro n.**
4. **25/27 - 98051 Barcellona P.G. Tel/fax 0909796361 email [dspcostruzionigenerali@alice.it](mailto:dspcostruzionigenerali@alice.it) PI 03018960835** apposto atto aggiuntivo per l'importo di € 3.960,00 oltre IVA al 22%, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

IL RUP  
dott Pierfrancesco  
Donato

IL DIRIGENTE DI AREA  
dott Pierfrancesco Donato

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pierfrancesco Donato  
*firmato digitalmente*

