



## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**N° 316 / 444PAF del 10/11/2023**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 128.295,18 – DITTA SICILNORD IMPIANTI SRL - INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL' "ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE COLLETTORE CASSINA NEL TRATTO GROTTI-MILI" - 444PAF

**PROCEDURA:** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023

**Affidatario:** Sicilnord Impianti Srl con sede in via Cesare Battisti, n.80 Messina P.I. 03755840836

**Importo:** €. 128.295,18 + IVA compresi €. 9.834,50 per o.s. non soggetti a ribasso (15%)

### IL DIRETTORE GENERALE

#### PREMESSO

**CHE** con Determina di aggiudicazione efficace del DG n. 85 del 08.04.2020 si sono affidati i lavori in argomento, a seguito di espletamento di gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., alla I.CO.SER. SRL - P.I. 05840560824 – Viale Unità D'Italia, Gangi (PA).

**CHE** in data 23 giugno 2020 si è stipulato il contratto, registrato telematicamente a Palermo con codice TX620L002174000SJ il 09 luglio 2020.

**CHE** nel corso dei lavori l'impresa ha manifestato un marcato dissenso sulla valorizzazione del dovuto e ha iscritto riserve sul registro di contabilità del SAL II e, successivamente, del SAL III, sospendendo le lavorazioni utili al completamento dell'opera.

**CHE** l'AMAM SpA ha rigettato le osservazioni mosse dalla I.CO.Ser. Srl offrendo comunque la propria disponibilità alla risoluzione delle problematiche rilevate, utile alla definizione fisiologica dell'appalto.

**CHE** l'impresa ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo di €. 496.228,96 su un totale di lavori affidati pari a €. 629.197,90.

**CHE** in data 11.10.2022 è stato sottoscritto dallo scrivente RUP, dall'Impresa e dal D.G. f.f. un accordo bonario, ai sensi dell'art.205 D.LGS. 50/2016 e Art.1.11.2 del C.S.A, per la definizione di ogni contestazione insorta tra le parti.

**CHE** l'accordo bonario ha previsto, tra l'altro, quale condizione essenziale richiesta espressamente dall'impresa ai fini della definizione bonaria della controversia e la cessazione di ogni pretesa risarcitoria, la rinuncia al completamento dei lavori previsti in progetto e, specificatamente, la messa in esercizio della seconda canna del cantiere di Mili Canneto per un importo residuale di lavori pari a €. 149.200,00 compresi €. 9.834,50.



**CHE**, con nota assunta al prot. AMAM col n. 12961/2023 del 06/04/2023, l'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Messina, in riscontro ad una richiesta di parere del RUP, ha confermato la possibilità di effettuare un affidamento diretto per l'esecuzione dei lavori a completamento.

**CHE**, pertanto, questa Azienda, vista la particolarità e la natura delle lavorazioni da eseguire a completamento, che comportano attività di scavo in due punti, di inizio e fine del collettore già posato dalla Icoser Srl e oggi interrato e non facilmente rinvenibile, ha determinato di affidare gli stessi alla Sicilnord Impianti Srl, poiché il titolare, sig. Barillà Antonio, durante la posa della condotta ha avuto subappaltate le operazioni di saldatura, giusta comunicazione prot. n. n.8713/2021 del 07/05/2021.

**CHE**, dopo interlocuzione intervenuta per le vie brevi con la Sicilnord Impianti Srl, con sede in via Cesare Battisti, n.80 Messina P.I. 03755840836, si è concordata l'applicazione di un ribasso pari al 15% pervenendo all'importo complessivo, al netto del ribasso, pari ad €. 128.295,18 + IVA, compresi €. 9.834,50 per o.s. non soggetti a ribasso;

**VISTO** il Decreto Legislativo n.36/2023;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

#### **DETERMINA**

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023 alla Sicilnord Impianti Srl con sede in via Cesare Battisti, n.80 Messina P.I. 03755840836, l'esecuzione dei lavori di completamento per l'“Adeguamento e controllo degli scarichi fognari del canale collettore Cassina nel tratto Grotte-Mili” - 444PAF - per l'importo, al netto del ribasso del 15%, di €. 128.295,18 + IVA, compresi €. 9.834,50 per o.s. non soggetti a ribasso.
2. di approvare la spesa di €. 128.295,18 oltre IVA per l'esecuzione dei lavori in oggetto da rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE  
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA  
ing. Fabio Arena

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pierfrancesco Donato  
*firmato digitalmente*