



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 317 / 444PAF del 10/11/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO - €. 10.584,40 - ING. ANTONINO MIDIRI - INCARICO PROFESSIONALE PER I SERVIZI D'INGEGNERIA DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL' "ADEGUAMENTO E CONTROLLO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL CANALE COLLETTORE CASSINA NEL TRATTO GROTTI-MILI" - 444PAF

PROCEDURA: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023

Affidatario: ing. Antonino MIDIRI, con sede in Piazza Matrice del comune di Saponara n.1 P.I. 03277780833 e CF. MDRNNN84T16F158B

Importo: €. **10.584,40** + IVA e oneri previdenziali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE con Determina di aggiudicazione efficace del DG n. 85 del 08.04.2020 si sono affidati i lavori in argomento, a seguito di espletamento di gara con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., alla I.CO.SER. SRL - P.I. 05840560824 – Viale Unità D'Italia, Gangi (PA).

CHE in data 23 giugno 2020 si è stipulato il contratto, registrato telematicamente a Palermo con codice TX620L002174000SJ il 09 luglio 2020.

CHE nel corso dei lavori l'impresa ha manifestato un marcato dissenso sulla valorizzazione del dovuto e ha iscritto riserve sul registro di contabilità del SAL II e, successivamente, del SAL III, sospendendo le lavorazioni utili al completamento dell'opera.

CHE l'AMAM SpA ha rigettato le osservazioni mosse dalla I.CO.Ser. Srl offrendo comunque la propria disponibilità alla risoluzione delle problematiche rilevate, utile alla definizione fisiologica dell'appalto.

CHE l'impresa ha eseguito lavorazioni per un importo complessivo di €. 496.228,96 su un totale di lavori affidati pari a €. 629.197,90.

CHE in data 11.10.2022 è stato sottoscritto dallo scrivente RUP, dall'Impresa e dal D.G. f.f. un accordo bonario, ai sensi dell'art.205 D.LGS. 50/2016 e Art.1.11.2 del C.S.A, per la definizione di ogni contestazione insorta tra le parti.

CHE l'accordo bonario ha previsto, tra l'altro, quale condizione essenziale richiesta espressamente dall'impresa ai fini della definizione bonaria della controversia e la cessazione di ogni pretesa risarcitoria, la rinuncia al completamento dei lavori previsti in progetto e, specificatamente, la messa in esercizio della seconda canna del cantiere di Mili Canneto per un



importo residuale di lavori pari a circa €. 150.000,00.

CHE, con nota assunta al prot. AMAM col n.29129/2023 del 26/10/2023, il direttore dei lavori, ing. Manlio Marino, ha comunicato l'indisponibilità a proseguire la direzione lavori e l'attività di C.S.E relativi ai lavori di completamento di cui in oggetto, segnalando che è stata conclusa l'attività di cui all'incarico con la consegna della contabilità finale.

CHE con nota protocollo n. 0029063/2023 del 26/10/2023, questa Azienda ha chiesto la disponibilità all'ing. Antonino MIDIRI, con sede in Piazza Matrice del comune di Saponara n.1 P.I. 03277780833 e CF. MDRNNN84T16F158B, iscritto all'albo Aziendale dei professionisti, ad assumere l'incarico per il completamento delle attività di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di €. **10.584,40** oltre oneri previdenziali e IVA per DL e CSE;

CHE, con nota assunta al prot. n. 0029336/2023 del 30/10/2023, l'ing Antonino MIDIRI ha accettato l'incarico;

VISTO il Decreto Legislativo n.36/2023;

Tutto quanto sopra premesso e considerato:

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'ing. Antonino MIDIRI, con sede in Piazza Matrice del comune di Saponara n.1 P.I. 03277780833 e CF. MDRNNN84T16F158B, l'incarico per l'attività di Direzione lavori, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di completamento per l'"Adeguamento e controllo degli scarichi fognari del canale collettore Cassina nel tratto Grotte-Mili" - 444PAF - per l'importo complessivo di €. **10.584,40** oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%).
2. di approvare la spesa di €. **10.584,40** oltre IVA al 22% e oneri previdenziali (cassa 4%) per lo svolgimento del servizio in oggetto da rendicontare sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020.
3. Notificare al servizio ragioneria per le relative annotazioni contabili di bilancio.

IL PROPONENTE
ing. Luigi Lamberto

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Fabio Arena

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pierfrancesco Donato
firmato digitalmente

