

AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO

(art. 106, comma 5, e Allegato XIV, Parte I, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016)

CUP F49J21017740006

CIG 9907060C88

1. AMAM S.p.A. Azienda Meridionale Acque Messina – Viale Giostra, Ritiro – 98152 Messina – Tel. 090 3687711 – amamspa@pec.it – <https://www.amam.it>
2. Codice CPV: 45231113-0; 71322200-3; 71631430-3
3. Codice NUTS ITG13
4. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 4.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – Appalto integrato per la realizzazione degli “INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DELLE PERDITE DELLE RETI IDRCHE INTERNE DI MESSINA”.
L'appalto originario aveva ad oggetto la progettazione esecutiva, i lavori di sostituzione della rete terziaria, il rilievo e la distrettualizzazione della rete dei villaggi di Messina.
Con la successiva modifica apportata si prevede di beneficiare di un ulteriore miglioramento per il monitoraggio delle perdite mediante l'evoluzione del perimetro digitale. Inoltre si darà supporto alla transizione digitale con l'acquisizione di sistemi digitali e software che permetteranno un'ottimizzazione della gestione della rete.
Per maggiori dettagli circa la natura ed entità della modifica, si rinvia al provvedimento di approvazione della modifica, Determinazione del Dirigente Generale n. 72/693 del 16/04/2026 pubblicata sul sito istituzionale di Amam S.p.A. nella sezione società trasparente.
5. Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 4.627.012,39
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: Nel corso dell'esecuzione sono emerse diverse criticità che hanno comportato rallentamenti significativi dei cantieri; si è reso pertanto necessario adeguare le attività in funzione delle tempistiche ministeriali ed comunque potenziare l'infrastruttura gestionale con dotazioni digitali strategiche finalizzate anche all'armonizzazione con gli interventi contenuti nel Piano di Transizione Digitale.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto: 19.09.2023
8. //
9. PNRR MISSIONE 2 – COMPONENTE 4 – INVESTIMENTO 4.2, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU
10. Denominazione e indirizzo dell'organo nazionale di vigilanza e dell'organo responsabile delle procedure di ricorso: Autorità Nazionale Anticorruzione - TAR Sicilia
11. Date pubblicazioni: 30.06.2023 GURI; 03.07.2023 GUUE
12. Messina 20.04.2026



Il RUP

ing. Francesco Cardile

