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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Ne /5 Jaesca del  19.07.2017

OGGETTO: SERVIZIO DI CLORAZIONE DELLE ACQUE DISTRIBUITE DALL’AMAM
- Proroga dal 20.07.2017 — 19.09.2017 -

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

Che 1l “Servizio di clorazione delle acque distribuite dall’Amam” ¢ stato affidato, con verbale di
gara del 21.07.2015, alla Ditta ITALSAT s.r.l. con sede in Messina Viale Regina Elena, 207 —

* giusto contratto del 27.10.2015 registrato a Messina il 30.10.2015 al n. 1956 , serie III.

Che con provvedimento del Direttore Generale n. 38/510PA del 09.03.2017 ¢& stato approvato il
progetto per I'espletamento del Servizio di clorazione delle acque distribuite dall AMAM S.p.A. -
Anno 2017, impegnandone la relativa spesa;

Che in data 09.03.2017 sono state attivate le procedure di gara per il servizio in parola mediante
utilizzo di procedura aperta ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016;

Che alla data del 26 Aprile 2017 non sono state ancora completate le procedure di gara, in quanto
non ancora pervenuti tutti DURC richiesti;

Che giorno 03.05.2017 la commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente la gara all' ATI
composta da SOC COOP PEGASO e CPS SRL;

Che con nota prot. 11359 del 03.05.2017 ¢ stata comunicata alla predetta ATI la l'aggiudicazione
provvisoria e contestualmente sono stati richiesti i documenti necessari alla consegna dei lavori;

Che con nota 11772 del 10.05.2017 & stata sollecitata Ia produzione dei documenti necessari per
effettuare la consegna lavori;

Che con nota 13277 del 06.06.2017 ¢ stata richiesta la produzione di ulteriori documenti relativi
alla certificazione dei servizi svolti;

Che con nota 13277 del 13.06.2017 sono stati integrati i documenti richiesti:




Che con nota 13918 del 15.06.2017 la costituenda ATI & stata convocata per giorno 19.06.2017
per procedere alla consegna lavori sotto riserva di legge:

Che nella predetta data la costituenda ATI ha richiesto un maggior termine per la produzione
della documentazione propedeutica alla consegna lavori sotto riserva di legge;

Che la 'Azienda ha accordato I'ulteriore termine del giorno 21.06.2017:

Che la costituenda ATI ha prodotto la documentazione giorno 26.06.2017 e che a seguito di

" verifiche ed ulteriori richieste di integrazioni ¢ stata convocata per giorno 17.07.2017 per

procedere alla consegna lavori sotto riserva di legge:

Che la costituenda ATI ha ulteriormente posticipato la data di consegna lavori a giorno
18.07.2017 ed in pari data si & riscontrata la difformitd dei mezzi da utilizzare per l'espletamento
del servizio che doveva iniziare immediatamente:

Che, in seguito alla ripetuta inosservanza dei termini assegnati e della difformita dei mezzi da
usare per l'espletamento del servizio verificata in data 18.07.2017, con nota 16406 del 19.07.2017
¢ stato comunicato alla costituenda ATI linizio della procedura di annullamento
dell'aggindicazione provvisoria dando il termine di 10 giorni per presentare memotie ed
osservazioni;

Che la particolarita del servizio non permette la sua sospensione in quanto potrebbe arrecare
gravi problemi di ordine igienico sanitari;

Che non ¢ presente personale da destinare all'effettuazione del servizio in parola;

Che la Ditta ITALSAT s.r.l, contattata, ha rinunziato espressamente alla revisione dei prezzi,
dichiarandosi disponibile ad eseguire il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in
essere;

RITENUTO

necessario, opportuno e indispensabile, per le motivazioni sopra esposte, procedere alla proroga
per giorni 60 del servizio di clorazione delle acque distribuite dall’ AMAM per il periodo dal
20.07.2017 — 19.09.2017 agli stessi patti, prezzi (netti € 23.457,42) e condizioni del contratto in
essere;

CONSIDERATO

Che la sospensione del servizio provocherebbe gravi ripercussioni di ordine igienico sanitario;

per le motivazioni espresse in narrativa;

DETERMINA

Uy




£)

Prorogare alla Ditta ITALSAT, aggiudicataria del Servizio di clorazione delle acque
distribuite dali’ AMAM, giusto contratto stipulato in data 27.10.2015, registrato a Messina
il 30.10.2015 al n. 1956, serie III. il sérvizio di clorazione delle acque distribuite
dall’ AMAM per il periodo 20.07.2017 — 19.09.2017;

La somma come sopra occorrente e pari a netti € 23.457.42 di cui € 390,74 per oneri di
sicurezza oltre IVA per € 5.160,64 verra prelevata dal bilancio AMAM di competenza
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